

[Įveskite čia]

#### APROBUOTA

Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo 2018 m. kovo 23 d. protokolu Nr.12

#### PATVIRTINTA

Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2018 m. kovo 23 d. protokolu Nr.24

### Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2017 m. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Asociacijos veiklos uždavinys: sklandžiai administruoti Vietos plėtros strategijos įgyvendinimą

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Rezultatas	Terminas	Atsakingas	Informacija apie įvykdymą
1.	Įrengti biurą asociacijai panaudai skirtose patalpose Vilties g. 6, Klaipėda	Įrengtas biuras: įsigyti baldai, kompiuterinė ir biuro technika	2017 m. I ketvirtis	Asociacijos direktorius	Įvykdyta. Nuo 2018 m. balandžio mėn. asociacija veikia patalpose Vilties g. 6. Įsigyti baldai, kompiuteriai ir biuro technika.
2.	Parengti ir patvirtinti dokumentus, reglamentuojančius Vietos plėtros strategijos įgyvendinimą: 1) Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus, jų vertinimo balus; 2) Projektų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą;	Patvirtinti dokumentai	2017 m. I ketvirtis	Asociacijos direktorius	Įvykdyta. Visi dokumentai parengti ir patvirtinti.

[veskite čia]

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Rezultatas</b>	<b>Terminas</b>	<b>Atsakingas</b>	<b>Informacija apie įvykdymą</b>
3.	3) Strategijos stebėsenos tvarką ir ataskaitų formas. Paskelbti kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos priemones	Paskelbti 6 kvietimai ir organizuotos projektų atrankos procedūros	2017 m. I-IV ketvirčiai	Asociacijos direktorius	Įvykdyta. Per 2017 m. paskelbti 6 kvietimai teikti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektines paraiškas (toliau – projektus). Gauta 11 projektų. 7 projektai įtraukti į finansuojamų projektų sąrašą, vienas projektas į rezervinių projektų sąrašą. Trims projektams finansavimas neskirtas – vienas projektas nepraėjo administracinio vertinimo, du projektai surinko mažesnių balų skaičių nei į finansuojamų projektų sąrašą įtraukti projektai. Visi į siūlomų finansuoti projektų sąrašą įtraukti projektai išsiųsti į VRM. Priimti 2 ministro įsakymai dėl finansavimo patvirtinimo 5 projektams. Metų gale projektų vertinimas VRM sustabdytas dėl Valstybės kontrolės atliekamo audito.
4.	Organizuoti Vietos plėtros strategijos pakeitimą	Organizuotas pakeitimas	2017 m. II-III ketvirčiai	Asociacijos direktorius	Neįvykdyta dėl išorinių priežasčių. Visi reikalingi dokumentai parengti, jiems pritarė VVG narių visuotiniame susirinkime. Dokumentai su lydraščiu išsiųsti VRM, tačiau gautas atsakymas, kad strategiją bus galima pakeisti tik po to, kai bus baigtas VRM veiklos, skirstant lėšas vietos veiklos grupių parengtoms vietos plėtros strategijoms, auditas, kurį atlieka Valstybės kontrolė.
5.	Organizuoti VVG narių mokymus	Organizuoti mokymai (3 dienos)	2017 m. II-III ketvirčiai	Asociacijos direktorius	Įvykdyta. Organizuoti mokymai trimis temomis 2017 m. rugsėjo mėn.
6.	Organizuoti pasidalijimo gerąja patirtimi kelionę į užsienį	Organizuota kelionė	2017 m. II-III ketvirčiai	Asociacijos direktorius	Įvykdyta. Organizuota kelionė į Vokietijos Federacinę Respubliką, Berlyno miestą 2017 m. lapkričio mėn.

Asociacijos valdybos pirmininkė, pavaduojanti asociacijos direktorių,

Indrė Butvilė