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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ
1.1.  Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
	Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą

	Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau -  paramos lėšos) suma, Eur
	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur

	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.

	Baigtų projektų skaičius, vnt.

	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur

	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur

	Panaudota paramos lėšų suma, Eur

	1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime

	1.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai

	1.1.1. Veiksmas: Bendradarbystės centro pradedantiems verslą – fizinės erdvės su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas

	90.300,0
	29.400,0
	1
	0
	90.300,0
	56.887,68
	4.460,50

	Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:
1) Įgyvendinant projektą „Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0012), projekto vykdytojas UAB „Ledelis“, 2020 m. veiklų nebuvo vykdoma. 2020 m. vasario mėn. UAB „Ledelis“ viešai paskelbė, kad, susidūrusi su sunkumais, nutraukia bendradarbystės erdvės Qtime Coworking veiklą. 2019-2020 m. Miesto VVG inicijavo pokalbius su ESFA dėl tolimesnio veiksmo įgyvendinimo. 2021 m. ESFA iniciatyva bus nutraukta finansavimo sutartis.
2) sudaryta 1 projekto finansavimo sutartis (100 proc. skirtų paramos lėšų);
3) strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis 100 proc. atitinka suplanuotą įgyvendinamų projektų finansavimo sutartyje;
4) panaudota 4460,50 Eur paramos lėšų



	1.1.2. Veiksmas: SVV kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai (prioritetą teikiant verslams, pradedantiems veiklą teritorijose, atnaujinamose įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programą)

	335.400,00
	109.200,00
	3
	0
	335.400,00
	123.535,20
	199 036,44


	Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:
1) įgyvendinant projektą „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008), projekto vykdytojas VšĮ „Kurianti partnerystė“, 2020 m. buvo įgyvendinamos šios veiklos:  1) Jauno verslo subjektams reikalingos įrangos komplekto įsigijimas. Įgyvendinant šią veiklą įsigytas jauno verslo subjektams reikalingos įrangos komplektas, buvo atsižvelgta į konkrečius projekto dalyvių poreikius, visa įsigyta įranga yra profesionali ir atitinkanti ilgalaikiam naudojimui skirtus reikalavimus. 2) Patalpų nuoma. Dalyviams suteikta patalpų nuoma, kad jie galėtų saugiai pradėti ir vystyti verslus, nerizikuodami pernelyg dideliais mokesčiais verslo pradžioje ir tuo pačiu, dirbdami bendroje erdvėje – turėtų nuolatinį palaikymą bei motyvaciją nepasiduoti ir judėti svajonės link. Veikla nėra baigta. 3) Savanoriškas darbas. Per pastaruosius metus sukauptos visos savanoriško darbo užmokesčio valandos, tad nuosavas įnašas projekte – jau įvykdytas įsipareigojimas, nors savanorystė nesustojo ir toliau įgyvendinant projektą. 4) Mentorystės paslaugų suteikimas jauno verslo subjektams. Nors karantinas stipriai koregavo mentorystės paslaugų suteikimą projekto dalyviams, tačiau dalis paslaugų buvo suteiktos, tad dalyviai turėjo realias galimybes pritaikyti patarimus savo veiklose, diskutuoti, gauti greitus ir praktiškus atsakymus į rūpimus klausimus. Patys dalyviai galėjo laisvai rinktis ir siūlyti suteikiamų paslaugų temas, siekiant geriausio rezultato ir pritaikomumo praktikoje. Veikla nėra baigta ir tai džiugina, nes vystant verslą, pagalba suteikianti galimybes negaišti laiko ir sutaupyti finansų – yra ypač reikšminga. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2020-12-31 – 81 asmuo. Išmokėta 124 764,36 Eur paramos lėšų.
2)  įgyvendinant projektą „Sėkmingo verslo startas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0006), projekto vykdytoja asociacija „Mano miestas Klaipėda“  buvo įgyvendinamos šios veiklos: 1) Informacinių mokymų ir atrankų organizavimas - surengti dveji numatomi informaciniai mokymai. Įdarbintas vienas darbuotojas veiklai įgyvendinti. Atliktas informacinių mokymų ir atrankų organizavimas, komisijos narių sutelkimas, jos darbą reglamentuojančių dokumentų parengimas, informacijos sklaidos įgyvendinimas bei visi būtini viešieji pirkimai informacinių mokymų teikimui. Abejų etapų projekto renginiai vyko ten pat - Klaipėdos „Kultūros fabrike“. Suderinti motyvaciniai pranešėjai. Įsigytos viešinimo priemonės mokymams. Komunikacija vyko socialiniame tinkle "Facebook", forumuose, tinklapyje, taip pat per asociacijos narius ir socialinius partnerius. Mokymų trukmė po 4 val. dviejų renginių. Išvengta vienos iš pagrindinių dalyvių pritraukimo į projektą rizikos, pasitelkiant šiuolaikines motyvacines priemones bei technologijas tikslinei rinkai. 2) Atrinktų bendruomenių narių konsultavimas ir mokymas - vadovaujantis nustatytais kriterijais verslo subjektams, buvo atrinkta ir pakviesta po 20 dalyvių į dvejų etapų mokymus, 10.26-27 d., trukmė - po 8 val., lektoriai dr. Donatas Jonikas (verslo pradžiamokslio) ir Andrius Maziliauskas (pardavimų). Atrinkti 3 konsultantai rinkodaros, finansų ir teisės klausimais. Įgyvendinant veiklą, įdarbintas darbuotojas, atsakingas už mokymų organizavimą, konsultacijų grafikų sudarymą. Atlikti tiekėjų viešieji pirkimai. Abu  etapai vyko Klaipėdos „Kultūros fabrike". Maitinimo paslauga derinta su kiekvienu dalyviu individualiai dėl individualių poreikių (alergija, netoleravimas ir pan.). 3)  Verslo planų konkursų organizavimas - dviejų organizuojamų mokymų, kurių kiekvienuose dalyvavo po 20 dalyvių,  metu kviestiniai lektoriai pateikė pagrindines gaires, kaip sukurti efektyvų ir patrauklų verslo planą, siekiant tinkamai paruošti jauno verslo subjektus finalui. Renginio trukmė  buvo 1 d., 8 val. Įdarbintas darbuotojas veiklos įgyvendinimui (vykdė konkurso organizavimą, komisijos narių sutelkimą ir jų darbo organizavimą, informacinės sklaidos įgyvendinimą, dalyvių registraciją). Įsigytos verslo planų konkursui reikalingos viešinimo priemonės. Komisija dalyvius vertino pagal iš anksto parengtus vertinimo kriterijus, su kuriais buvo supažindinti dalyviai. Buvo išsirinkta kompetentinga komisijos pirmininkė - "Invega" atstovė. 4) Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas ir mentorystė-  6 jauno verslo subjektams suteikta parama verslo pradžiai (mentorystė, paslaugų krepšelis ir priemonės). Paaiškėjus šiems laimėtojams, jie pateikė savo prizų poreikius ir buvo atlikta tiekėjų apklausa. Remiantis jais atlikti projekto sutarties keitimai. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, mentoriai finalo nugalėtojus konsultavo einamaisiais verslo kokybės gerinimo klausimais. Laimėtojams buvo suteikta galimybė neatlygintinai konsultuotis pas skirtingų kompetencijų mentorius. Kiekvienam nugalėtojui su mentoriumi skirta po 50 val. konsultacijų Įdarbintas vienas darbuotojas, koordinuojantis šios veiklos vykdymą (mentorius, jaunuosius verslo subjektus ir įrangos įsigijimą). Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 –  39 asmenys. Išmokėta 74 272,08 Eur paramos lėšų.
3) 2019 m. VVG atrinkto projekto „Verslo švyturys“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0495), vykdytoja asociacija „Mano miestas Klaipėda“, projekto vykdytoja asociacija „Mano miestas Klaipėda“,  sutartis pasirašyta 2020-12-02, veiklos per 2020 m. nepradėtos.


	1.1.3. Veiksmas: Miesto ir kaimo sąveika, skatinant inovacijų plėtrą ir ekonominę sanglaudą (bendradarbiaujant su besiribojančių vietovių vietos veiklos grupėmis)

	86.000,0
	28.000,0
	1
	0
	84.864,27
	42.551,43
	0

	Informacija apie 1.1.3. veiksmo įgyvendinimą:
1) Projekto „Bendradarbiavimo tinklų tarp miesto ir kaimo kūrimas Klaipėdos regione“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0455), vykdytojas VšĮ „Bonumsolutio“, projekto sutartis pasirašyta 2020-11-25, veiklos prasidėjo nuo 2021 m. sausio mėn. 2020 m. buvo atlikti parengiamieji darbai: 1) pasirengimas projekto įgyvendinimui, veiklų pasiskirstymas, komandos formavimas; 2) Sukurtas socialinio tinklo Facebook, Instagram „Bonumsolutio“ profilis. Rezultatas - pasiektas 100 žmonių susidomėjimas; 3) Sukurta projekto dalyvių registracija ir viešinama socialiniuose tinkluose; 4) Pradėta kurti internetinė svetainė www.bonumsolutio.lt, pradėta kelti pagrindinė informacija apie organizuojamas projekto veiklas; 5) Viešinimo kampanijos įgyvendinimas (ne mažiau nei 2 žinutės per savaitę socialiniuose tinkluose).


	1.2. Uždavinys: Motyvuoti neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įsilieti į darbo rinką


	1.2.1. Veiksmas: Neformaliojo profesinio ugdymo ir integravimo į darbo rinką paslaugų teikimas neaktyviems darbo rinkoje asmenims, siekiant parengti paklausių profesijų specialistus ir sudaryti prielaidas darbo vietų kūrimui

	129.000,00
	42.000,00
	2
	0
	129.000,00
	91.097,74
	88.920,65


	Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
[bookmark: _Hlk65579571]1) Įgyvendinant projektą: „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009), vykdytojas  Viešoji įstaiga "Kultūros centras Kūrybos gelmės", buvo  įgyvendinamos šios veiklos: 2020 metais buvo vykdomos neformalaus ugdymo veiklos ekonomiškai neaktyviems tikslinės teritorijos gyventojams. I-os grupės mokymai, prasidėję 2019 spalio mėnesį, buvo užbaigti 2020 sausio mėnesį. Rūbų dizaino ir tekstilės technologijų pagrindų mokymo programą baigė 2 projekto dalyviai; Fotografavimo pagrindų mokymo programą baigė 2 projekto dalyviai; Filmavimo pagrindų mokymo programą baigė 1 projekto dalyvis; Renginių techninio aptarnavimo programą baigė 1 projekto dalyvis;  I grupės mokymų visų specializacijų ir Verslumo ugdymo  programas baigė 6 tikslinės grupės dalyviai.
II-os grupės neformalaus ugdymo mokymai, ekonomiškai neaktyviems gyventojams, prasidėjo 2020 vasario mėnesį. Dėl COVID-19 pandemijos mokymo programa 03, 04, 05 mėnesiais buvo sustabdyta. II grupės mokymai tęsėsi nuo 2020 birželio mėnesio, baigėsi 2020 liepos pabaigoje. Rūbų dizaino ir tekstilės technologijų pagrindų mokymo programą baigė 3 projekto dalyviai;  Fotografavimo pagrindų mokymo programą baigė 3 projekto dalyviai; Filmavimo pagrindų mokymo programą baigė 2 projekto dalyviai; Renginių techninio aptarnavimo programą baigė 1 projekto dalyvis;  II grupės visų specializacijų pagrindų ir Verslumo ugdymo programas baigė 9 tikslinės grupės dalyviai.
Pirmas ugdymo veiklų jungtinis renginys vyko 2020 spalio 10 d. Jame dalyvavo mokymo veiklų dalyviai ir skirtingų meno, muzikos, verslo sričių atstovai, savanoriai. Renginyje dalyvavo 105 asmenys.
Antrasis, viešas, "Gluosnių kūrybinių dirbtuvių" pristatymo tikslinės teritorijos gyventojams, renginys "Malūno parko bendruomenės diena" vyko 2020 09 12. Veiklose dalyvavo 259 asmenys - projekto mokymų dalyviai, bendruomenės nariai, vietos gyventojai, meno, muzikos sričių atstovai, savanoriai.
Apie projekto veiklas buvo informuojama  paskyrą socialiniame tinkle Facebook  „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“, dienraščiuose ir portaluose „Vakarų ekspresas“, „Klaipėda. Diena“, „Atvira Klaipėda“ ir kituose internetiniuose portaluose.
2020 m. savanoriško darbo įnašas sudarė 858 val. 
2020 m. Neformalaus ugdymo veiklų pasiekta reikšmė - 15 tikslinės grupės dalyvių. Ugdymo veiklų bendrų renginių organizavimo pasiekta reikšmė – 83 dalyviai, Viešų renginių organizavimo veiklos pasiekta reikšmė 232 dalyvių (iš viso 352). 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 72 asmenys. Išmokėta 53.354,98 Eur paramos lėšų.

2) Projekto „Grožio ambasada“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183), vykdytojas VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“, metu buvo organizuojamos šios veiklos: 1) Inspiracinio renginio „Grožio ambasada organizavimas. 2020 m. vykusiame inspiraciniame renginyje dalyvavo 107 Klaipėdos miesto gyventojai. Renginio metu visuomenė susipažino su projekto veiklomis, dalyvavo kūrybinėje sesijoje, klausė inspiracinių pranešimų. 
2) Neformaliųjų teorinių ir praktinių mokymų organizavimas. 2020 m. buvo pradėti teoriniai mokymai 62 unikaliems dalyviams. Mokymai vyko gyvai ir nuotoliniu būdu – paskelbus karantiną. 2020 m. įvyko 34 val. teorinių mokymų.  
3) Savanoriškos veiklos įgyvendinimas. Projekto metu trys projekto savanorės vykdė savanorišką veiklą, siekiant skatinti projekto žinomumą nacionaliniu mastu, ieškant ir pritraukiant socialinius partnerius į projekto įgyvendinimą, komunikuojant su projekto dalyviais, įgyvendinant projekto veiklas, užtikrinant projekto rezultatų pasiekimą. 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 62 asmenys. 
Išmokėta 35.565,67 Eur paramos lėšų. 


	1.2.2. Veiksmas: Kompleksinės paramos teikimas SVV įmonėms, įdarbinančioms socialinės rizikos asmenis

	47.300,0
	15.400,0
	1
	0
	47.300,00
	21.192,00
	17.099,03

	Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:
1) Įgyvendinant projektą „Pabandom iš naujo“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151), vykdytojas VšĮ "Gyveni ir mokaisi", 2020 m. buvo įgyvendinamos šios veiklos: 1) Mokymų projekto dalyviams organizavimas, 2020 m. pasiekta rodiklio reikšmė - 26 dalyviai, tai daugiau negu numatytieji 20 asmenų. 2) Praktinio darbo įgūdžių vietos įrengimas. Įrengta praktikos vieta – erdvios, ventiliuojamos patalpos – 200 kv. m., kur dalyviai realiomis sąlygomis, saugiai mokosi dirbti statybų sektoriuje, kelia savo kvalifikacinius gebėjimus ir įgyja visiškai naujų žinių, praversiančių būsimame darbe. 3) Įrangos projekto dalyvių praktikai įsigijimas. Įsigyta visa reikalinga įranga, būtina projekto dalyviams  praktiškai mokytis dirbti. 4) Praktiką atliekantys projekto dalyviai. Nuo metų pradžios pradėtas bendradarbiavimas su dviem rizikos grupės asmenimis. 5) 1.2.4 Savanorišką praktiką atliekančių asmenų darbas, į savanorišką darbą įtraukti 2 asmenys.
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2020-12-31 – 26 asmenys. Išmokėta 17 099,03 Eur paramos lėšų.


	2. Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą

	2.1. Uždavinys: Mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai

	2.1.1. Veiksmas: Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas tikslinėje teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai per profesinį orientavimą, savanorystę ir sociokultūrines veiklas

	159.100,0
	51.800,0
	1
	0
	159.100,00
	78.022,40
	106.227,09

	Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:
1) Įgyvendinant projektą  „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013), vykdytojas VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“, 2020 m. buvo  įgyvendinamos šios veiklos: 1) Savanorių parengimas ir savanoriškos veiklos organizavimas – parengti  22 savanoriai. 2) Sociokultūrinės ir socialinių įgūdžių ugdymo veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui – veiklose dalyvavo 90 dalyvių. 3) Informacijos sklaida ir socialinę atskirtį patiriančio jaunimo konsultavimas, motyvavimas bei nukreipimas – veiklose dalyvavo 2 dalyviai. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2020-12-31 – 112 asmenų. Išmokėta 106.227,09 Eur paramos lėšų.


	2.1.2. Veiksmas: Prevencinių veiklų socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams organizavimas

	68.800,00
	22.400,00
	1
	0
	66.904,20
	44.546,52

	40.516,21

	Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:
1)Įgyvendinant projektą „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0248), vykdytojas VšĮ „Liberi“, 2020 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) 10 savanorių praėjo savanorystės mokymus ir sėkmingai dirbo projekto veiklose. 2) 17 projekto tikslinės grupės atstovų gavo projekto paslaugas. 3) Įsigyta visa projekte numatyta edukacinėms veikloms vykdyti įranga (interaktyvi lenta, TV ekranas, 2 nešiojami kompiuteriai su programine įranga, spausdintuvas, konvekcinė krosnis, viryklė). Paleistas projekto internetinis puslapis https://liberivaikai.lt/, kuriame skelbiamos ir viešinamos projekto veiklos, vykdoma registracija į pasirinktus projekto užsiėmimus.
[bookmark: _Hlk61449950]2020 m. suorganizuotos 22 išvažiuojamosios edukacinės, pažintinės išvykos į Klaipėdos ir į aplinkinių rajonų miestus (Kretinga, Palanga, Ventės Ragas, Dreverna, Rusnė, Gargždai, Plateliai, Giruliai ir kt.). Pravestos 22 maisto ruošos dirbtuvės, kurių tikslas skatinti vaikų tinkamus mitybos ir higienos įpročius, savarankiškumą, bendradarbiavimą, draugiškumą ir bendrumo jausmą. Suorganizuota 16 savianalizės užsiėmimų su psichologu. Projekto veiklos vykdytojos vaikų ir jaunimo dienos centro darbuotojų ir savanorių pagalba. Nuo 2020 m. spalio 26 d. kontaktinės projekto veiklos sustabdytos dėl pandemijos šalyje ir karantino paskelbimo.
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 27 asmenys. Išmokėta 40.516,21 Eur paramos lėšų.


	2.2. Uždavinys: Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį

	2.2.1. Veiksmas: Savigalbos grupių, psichosocialinių, sociokultūrinių bei krizių įveikimo paslaugų teikimas savanorystės pagrindais neįgaliesiems ir dėl ligos krizę patiriantiems asmenims ir jų artimiesiems

	129.000,0
	42.000,0
	2
	0
	129.000,0
	93.716,40

	98.413,15


	Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
1) Įgyvendinant projektą „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003), projekto vykdytojas VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“, 2020 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) Savigalbos grupių užsiėmimai (vnt., dalyvių sk.): įvyko 58 užsiėmimai, juose dalyvavo 96 dalyviai. Užsiėmimai įgalina psichologinės ir dvasinės krizės įveiką. 2) Psichosocialiniai užsiėmimai: organizuota 170 užsiėmimų, juose dalyvavo 138 dalyviai. Veikla padeda sušvelninti psichologines onkologinės ligos pasekmes, išgyventi ligos sukeltus sunkumus, spręsti bendravimo problemas, kilusias dėl ligos ar įtampos. 3) Buvo organizuota 183 sociokultūrinių užsiėmimų,  dalyvių skaičius juose: a) Muzikos terapija – 103 (įtampos, nerimo, nemigos, depresyvių minčių ir kt. jausmų įveikai stiprinti); b) Biblioterapijos  užsiėmimų dalyvių skaičius - 52 (grožinių kūrinių skaitymo pagalba siekiama sukurti palaikymo atmosferą bei paskatinti teigiamus pokyčius socialiniame gyvenime); c) Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 158 (šviečiamieji, socialinių įgūdžių mokymo, psichoedukaciniai ir kt. užsiėmimai, padedantys įveikti vėžio ligos sukeltą krizę, kontroliuoti ligos simptomus ir mokytis gyventi su šia liga); d) Kultūrinės rekreacijos dalyvių skaičius - 175 ( siekiama teigiamo meno ir kultūros paveldo asmens gerovei); e) Kūrybinio užimtumo dalyvių skaičius - 240 (užsiėmimai visapusiškai įtraukia į kūrybinį procesą, bendravimą, padeda atsiriboti nuo neigiamų minčių.) 4) Informavimas ir tarpininkavimas – buvo 157 paslaugos gavėjai (paslauga mažina krizę patiriančių asmenų socialines problemas, atskirtumą, didina jų socialinę integraciją). Paslaugą teikia 1 specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį. 5) Savanoriška veikla - 2207 valandos, 17 savanorių, dirbančių minėtuose užsiėmimuose. 6) Informavimas apie projektą -  įsigyta 3000 vnt. priemonių (rašikliai, užrašinės, lankstinukai).  Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 200 asmenų.  Išmokėta 46 892,94 Eur paramos lėšų.
2) Įgyvendinant projektą „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002), projekto vykdytoja Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija, 2020 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorių mokymas, į savanorystę įsitraukiant patiems neįgaliesiems bei jų šeimos nariams. 2018-2019 m. tikslinei grupei, 6 savanoriams, suorganizuoti 6 mokymai, paslaugas gavo 6 dalyviai. Veikla baigta, rodiklis pasiektas.
2) Savipagalbos grupių, socialinių paslaugų (psichologo konsultacijų, relaksacijos kambario, pavežėjimo  paslaugos), sociokultūrinių paslaugų (sveikatinimo, spektaklių, kultūrinių renginių lankymas ir pan.) ir psichosocialinės pagalbos teikimas projekto tikslinei grupei - neįgaliesiems ir dėl ligos krizę patiriantiems asmenims bei jų šeimų nariams: a) pravesti 24  savipagalbos grupių renginiai, dalyvių skaičius (rodiklis - 30 dalyvių), pasiekta reikšmė –23 dalyviai (unikalūs asmenys); b) sociokultūrinių paslaugų (sveikatinimo, sporto užsiėmimų, spektaklių, kultūrinių renginių lankymas ir pan.) teikimas, suorganizuota 71 išvyka į renginius, 4 sociokultūrinės išvykos su edukacinėmis programomis, dalyvių skaičius (rodiklis - 40 dalyvių), pasiekta reikšmė – 29 dalyviai (unikalūs asmenys).
3) Relaksacijos kambario paslaugos, psichosocialinės pagalbos ir pavežėjimo  paslaugų teikimas projekto tikslinei grupei, dalyvių skaičius (siekiamas rodiklis - 25 dalyvių), pasiekta reikšmė – 20 dalyvių (unikalūs asmenys).
3) Informavimas apie socialines ir kitas reikalingas viešas paslaugas ir tarpininkavimo paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (informacijos  teikimas Klaipėdos m. neįgaliųjų draugijoje ir klientų namuose, informavimas telefonu, internetu, spaudoje ir t.t.), šiai veiklai koordinuoti įdarbintas informavimo paslaugų ir savanorių koordinatorius, dalyvių skaičius (rodiklis - 65 dalyviai), pasiekta reikšmė –39 dalyviai (unikalūs asmenys).
4)  Projekto veikloms įgyvendinti įsigyta biuro įranga ir baldai.
5)  Informavimo ir pavežėjimo paslaugoms teikti buvo nuomojamas automobilis, pirktas kuras.
6) Projekto veikloms viešinti pagaminta ir platinamos kortelės, lankstinukai ir rašikliai, parengti 2 straipsniai „Klaipėdos“ dienraštyje 2018-12-18, 2020-06-11, reportažas radijo stotyje „Laluna“ 2019-09-05,  projekto viešinimui pagamintas informacinis stendas ant pastato apie vykdomą projektą ir reklama su logotipais ant nuomojamo automobilio.
7)  Projekto veikloms vykdyti  2019 m. vasario-kovo mėn. buvo atliktas dalinis patalpų remontas (91,3 m2). 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 117 asmuo. Išmokėta 51 520,21 Eur paramos lėšų.


	2.2.2. Veiksmas: Savanoriškos pagalbos organizavimas, teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems jų namuose ir atokvėpio paslaugas asmenims, prižiūrintiems šeimos narius su negalia

	68.800,0
	22.400,0
	1
	0
	68.800,0
	50 807,60

	59.149,49

	Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:
1) Įgyvendinant projektą „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005), projekto vykdytoja VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“, 2020 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) Projekto metu buvo paruošta 60 savanorių - savanoriai dirbo 1743 val. ir suteikė socialines paslaugas 44 pacientams (gelbėjo pacientams namuose, taip pat į įvairius sociokultūrinius užsiėmimus). 2) Ligonių priežiūrai ir paslaugų suteikimui įsigytos 22 lovos. Toliau teiktos paslaugos - suteikta socialinių paslaugų 44 žmonėms, dalį paslaugų savanoriai suteikė pacientų namuose, stipresni pacientai buvo su savanorių pagalba vežami į Savanorių g. 4, vėliau veiklos vyko patalpose Jūros g. 11 g., kur kartu su savanoriais projekto dalyviai užsiiminėjo dailės terapija, vėlimo technikomis, knygų skaitymu, dalyvavo muzikos terapijos užsiėmimuose Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 114 asmenų. Išmokėta 59 149,49 Eur paramos lėšų.

	2.3. Uždavinys: Teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms 

	2.3.1. Veiksmas: Savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims

	68.800,00
	22.400,00
	1
	0
	68.600,00
	59.698,64

	42.930,82

	Informacija apie 2.3.1. veiksmo įgyvendinimą:
1) Įgyvendinant projektą „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems tikslinėje teritorijoje“(Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001) , projekto vykdytoja VšĮ „Ori senatvė“, 2020 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorių mokymas. 2020 m. lapkričio 3-6 dienomis buvo suorganizuoti nuotoliniai savanorių mokymai tretiems projekto vykdymo metams. Per tris metus apmokyti 24 savanoriai. 2) Bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas. Šių paslaugų organizavimą atliko savanorių koordinatorė per projekto laikotarpį išdirbusi 1372,8 val. Per 2020 m. suorganizuoti 4 kaniterapijos užsiėmimai. Pasiektas dalyvių skaičius 40. Surengtas metinis renginys bei 3 meno terapijos užsiėmimai. Pasiektas dalyvių skaičius 60. Aplankyti 9 muziejai, iš jų 3 ne Klaipėdos mieste, t. y. suorganizuotos 3 išvykos (į Telšius, Šiaulius ir Anykščius). Sociokultūrinės paslaugos suteiktos 105 asmenims. Suorganizuoti 4 savipagalbos grupių susitikimai. Pasiektas dalyvių skaičius 58. Kitos socialinės paslaugos suteiktos 49 asmenims (lankymas, maisto paketų vežimas bei pavėžėjimo paslaugos). Savanoriško darbo prisidėjimas 2900 val. 3) Informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida, socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Asmenų, kuriems suteiktos informavimo ir tarpininkavimo paslaugos, skaičius – 77. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 138 asmenys. Išmokėta  42930,82 Eur paramos lėšų.

	2.3.2. Veiksmas: Socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas

	146.200,00
	47.600,00
	2
	0
	139.617,09

	104.226,20

	81.351,16


	Informacija apie 2.3.2. veiksmo įgyvendinimą:
1) Įgyvendinant projektą „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105), vykdytoja Klaipėdos samariečių bendrija, 2020 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) Atliktas kosmetinis patalpų remontas, jos buvo pritaikytos vykdomoms veikloms (Samariečių bendrijos lėšomis); 2) Įsigyta įranga, skirta projekto veikloms: virtuvės įrenginiai skirti maisto ruošimo užsiėmimams, keramikos krosnis, kompiuterinė įranga, spausdintuvas, foto aparatas lankytojų užimtumo veikloms vykdyti bei savanorių mokymams ir jų darbui. 3) Nupirkti baldai, kurie naudojami savanorių mokymams, darbui, bei projekto užimtumo veikloms. 4)  Įvykdyti mokymai savanoriams – savanoriškam darbui paruošta 10 savanorių. 5) Užsiėmimai dalyviams buvo vykdomi   3 kartus per savaitę, veiklos - maisto ruošimas, kompiuterinio raštingumo ir amatų užsiėmimai.  Karantino metu, laikotarpiu, kai buvo draudžiami kontaktiniai susitikimai, užsiėmimai buvo vykdomi nuotoliniu būdu.
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 6 asmenys. Išmokėta 45.328,87 Eur paramos lėšų. 
2) Įgyvendinant projektą „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0336), vykdytoja VšĮ „Liberi“,  2020 m. buvo įgyvendinamos veiklos:1) 10 savanorių praėjo dvejus savanorystės mokymus ir sėkmingai dirbo projekto veiklose.  2) 15 projekto tikslinės grupės atstovų gavo projekto paslaugas. 3) Įsigyta visa projekte numatyta edukacinėms veikloms vykdyti įranga (krosnis keramikai, žiedimo staklės, nešiojamas kompiuteris su programine įranga, šaldytuvas, indaplovė, šaldiklis bei buitinė įranga). Internetiniame puslapyje https://liberivaikai.lt/, skelbiamos ir viešinamos projekto veiklos, vykdoma registracija į pasirinktus projekto užsiėmimus.
2020 m. suorganizuota 20 išvažiuojamųjų edukacinės, pažintinės išvykos į Klaipėdos ir į aplinkinių rajonų miestus (Kretinga, Palanga, Ventės Ragas, Dreverna, Rusnė, Gargždai, Plateliai, Giruliai ir kt.). Pravesta 20 maisto ruošos dirbtuvių, kurių tikslas skatinti vaikų tinkamus mitybos ir higienos įpročius, savarankiškumą, bendradarbiavimą, draugiškumą ir bendrumo jausmą. Suorganizuoti 4 lyderystės ugdymo kūrybiniai užsiėmimai. Projekto veiklos vykdytojos vaikų ir jaunimo dienos centro darbuotojų ir savanorių pagalba. Nuo 2020 m. spalio 26 d. kontaktinės projekto veiklos sustabdytos dėl pandemijos šalyje ir karantino paskelbimo.
 Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 25 asmenys. Panaudota 36.022,29 Eur paramos lėšų

	2.3.3. Veiksmas: Informacijos sklaidos ir tarpininkavimo gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims paslaugų plėtojimas

	64.500,00
	21.000,00
	1
	0
	64.500,00
	31.078,08

	25.198,79

	[bookmark: _Hlk66787242]Informacija apie 2.3.3. veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinant projektą „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150) vykdytoja VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras, 2020 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) Susitikimų su socialines paslaugas Klaipėdoje teikiančiomis organizacijomis organizavimas (pasiektas rodiklis: 1 iš 3). Pirmasis susitikimas įvyko 2020-08-19. Susitikime dalyvavo 74 asmenys iš labdaros ir paramos fondų, asociacijų, dienos centrų, biudžetinių įstaigų, privataus sektoriaus; pagalbos linijų, reabilitacijos centrų, probacijos tarnybos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos. Renginio tikslas buvo pristatyti projektą ir atskiras jo veiklas, kurti bendradarbiavimo tinklą tarp skirtingų socialines paslaugas teikiančių organizacijų. 
2) Interneto svetainės su integruota duomenų baze sukūrimas (pasiektas rodiklis: 1 iš 1). Viešieji pirkimai dėl svetainės su integruota duomenų baze sukūrimo paslaugų pradėti 2020 03 03. Sutartis pasirašyta 2020 03 13. Svetainė su integruota duomenų baze sukurta 2020 07 20 ir jau pristatyta renginyje (2020 08 19) socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms bei visuomenei. Nuoroda į naująją svetainę: https://kspic.lt
3)  Socialiai pažeidžiamų asmenų ir jų artimųjų konsultavimas, informavimas, palydėjimo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas (pasiektas rodiklis: 187 iš 578). Nuo projekto vykdymo pradžios 128 unikalūs dalyviai gavo konsultacijas. Konsultacijos teikiamos klientų namuose, įstaigoje, klientams patogiose vietose lauke, nuotoliniu būdu (internetu), telefonais. Nuo projekto vykdymo pradžios 59 unikalūs dalyviai gavo transporto ir palydos (tarpininkavimo) paslaugas. Pagrindiniai kelionių tikslai yra pirminės sveikatos priežiūros centrai, odontologai, notarų biurai, bankai, savivaldybė, darbo pokalbiai.
4) Informaciniai leidiniai (Pasiektas rodiklis: 1 iš 3). Užsakyti, sumaketuoti ir 2020 08 27 pagaminti (500 vnt.) informaciniai leidiniai, kuriuose aiškiai ir išsamiai pateikiama informacija skaitytojui apie socialines paslaugas teikiančias organizacijas Klaipėdos mieste. Leidinys sumaketuotas itin patogiai socialinių paslaugų paieškai, atsižvelgiant į vartotojo/skaitytojo poreikį. Organizacijos, teikiančios socialines paslaugas leidinyje pateikiamos pagal vartotojo/skaitytojo ieškomą paslaugų grupę. Per 2020 rugsėjo mėnesį jie išdalinti tikslinės teritorijos viešosios paskirties, asmenų susibūrimo vietose: knygynuose, bibliotekose, dienos ir užimtumo centruose, senelių globos namuose ir kitose, socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2020-12-31 – 187 asmenys. Panaudota 25.198,79 Eur paramos lėšų



1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:
	Eil. Nr.
	Vietos plėtros projekto pavadinimas
	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas
	Skirta paramos suma, Eur
	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus

	1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime

	1.1.
	„Sėkmingo verslo startas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0006)
	Asociacija „Mano miestas Klaipėda“
	75.440,00
	Projektu siekiama skatinti tikslinės teritorijos (Klaipėdos senamiestis ir centrinė dalis) bendruomenių narius pradėti verslą – tuo tikslu numatoma organizuoti 2 įvadinius mokymus. Vėliau, projekto vykdytojas numato organizuoti 2 mokymus, kurie mažiausiai 40 asmenims suteiks būtinų verslo pradžiai būtinių žinių: nuo idėjos generavimo iki verslo plano parengimo. Po šių veiklų numatoma organizuoti dvejus verslo planų konkursus ir 6 geriausiai pasirodžiusiems dalyviams numatoma suteikti pagalbą verslo pradžiai: mentoriavimą ir verslo pradžiai būtinų išlaidų padengimą. Sėkmingai įgyvendinus projektą mažiausiai 6 jauno verslo subjektai bus įsteigti tikslinėje teritorijoje.
2018-2020 m. jau įvykdyta dauguma projekto veiklų – organizuoti informaciniai mokymai, verslo planų konkursai, atrinkti geriausi jauni verslai, kurie gavo paramą savo verslo idėjoms įgyvendinti. 

	1.2.
	„Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0008) 
	Viešoji įstaiga „Kurianti partnerystė“
	129.706,46
	Projektu siekiama skatinti tikslinės teritorijos (Klaipėdos senamiestis ir centrinė dalis) bendruomenių narius pradėti verslą – tuo tikslu numatoma organizuoti 5 susitikimus-forumus. Vėliau, Projekto vykdytojas numato organizuoti 6 mokymus, kurie mažiausiai 75 asmenims suteiks verslo pradžiai ir plėtrai būtinų žinių: nuo idėjos generavimo iki pardavimų skatinimo ir finansų valdymo. Galiausiai, tikslinėje teritorijoje numatoma įkurti kūrybines dirbtuves, kuriose 15-ai jauno verslo subjektų bus suteiktos sąlygos kurti ir plėsti kūrybinius verslus. Kūrybinės dirbtuvės veiks kaip jauno verslo subjektų inkubatorius – įmonės pakankamai saugioje aplinkoje galės eksperimentuoti su tikrais užsakymais, klientais, tiekėjais, t. y. mokytis vykdyti verslą realiomis rinkos sąlygomis. Buvimas vienose patalpose skirtingus verslus skatins bendradarbiauti, išbandyti klasterizacijos principus ir jų teikiamą naudą, taip pat mokysis verslo etikos ir kt. nerašytų verslo taisyklių. 
2018-2020 m. įsigyta jauno verslo subjektams reikalinga įrangos komplekto įsigijimas. Dalyviams suteiktos patalpos, kad jie galėtų saugiai pradėti ir vystyti verslus, nerizikuodami pernelyg dideliais mokesčiais verslo pradžioje ir tuo pačiu, dirbdami bendroje erdvėje – turėtų nuolatinį palaikymą bei motyvaciją nepasiduoti ir judėti svajonės link. Nors 2020 m. karantinas stipriai koregavo mentorystės paslaugų suteikimą projekto dalyviams, tačiau dalis paslaugų buvo suteiktos, tad dalyviai turėjo realias galimybes pritaikyti patarimus savo veiklose, diskutuoti, gauti greitus ir praktiškus atsakymus į rūpimus klausimus. Patys dalyviai galėjo laisvai rinktis ir siūlyti suteikiamų paslaugų temas, siekiant geriausio rezultato ir pritaikomumo praktikoje. 

	1. Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą

	2.1.
	„Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0336)
	Viešoji įstaiga „Liberi“
	68.809,25
	Projektas skirtas Klaipėdos miesto socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 m. Projekto veiklos vykdomos VšĮ „Liberi“ vaikų ir jaunimo dienos centro patalpose - S. Šimkaus g. 17a, Klaipėdoje. Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo 2020 08 24 iki 2022 03 24) organizuojamos ir vykdomos prevencinės veiklos, sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai, padedant socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą. Paslaugos bus teikiamos ne mažiau kaip 60 socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams.
Projekto veiklos: kultūrinių, socialinių veiklų organizavimas, panaudojant edukacijas (audiovizualiniai , teatro, režisūros, muzikos kūrybiniai užsiėmimai), patyriminiai mokymai (dirbtuvės, sporto veikla), meno terapija (keramika, žaidimai), kurių pagalba vaikai ir jaunuoliai gebės geriau save pažinti, ugdyti ir pristatyti. Taip pat psichologinės paramos ir konsultavimo, bendravimo ir kt. paslaugos.
Projekto veiklose skatinama savanoriška veikla, projekto įgyvendinimui bus pasitelkta ir apmokyta ne mažiau kaip 10 savanorių. Savanoriams projekto metu bus suorganizuoti mokymai: savanorystės reikšmė ir naudą, agresijos prevencija ir valdymas, PLAYmath 1-2-3-4- kompleksinių žaidimų metodikos ir teatrinės simuliacijos mokymai.
2020 m. įsigyta visa projektui reikalinga įranga, suorganizuota 20 išvažiuojamųjų edukacinės, pažintinės išvykos į Klaipėdos ir į aplinkinių rajonų miestus (Kretinga, Palanga, Ventės Ragas, Dreverna, Rusnė, Gargždai, Plateliai, Giruliai ir kt.). Pravesta 20 maisto ruošos dirbtuvių, kurių tikslas skatinti vaikų tinkamus mitybos ir higienos įpročius, savarankiškumą, bendradarbiavimą, draugiškumą ir bendrumo jausmą. Suorganizuoti 4 lyderystės ugdymo kūrybiniai užsiėmimai. 

	2.2.
	Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3
Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013

	VšĮ "Asmenybės ugdymo kultūros centras"
	159.100,00
	Pagrindinė projekto sritis - sociokultūrinės ir socialinius įgūdžius ugdančios veiklos socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui (14-29 m.), siekiant jų kultūrinio ir visuomeninio veiklumo. Projekto veikla aprėpia rekreacijos, sporto, švietimo, ugdymo, meno ir kultūros, bendruomenės kūrimo ir laisvalaikio organizavimo sritis. Tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantis jaunimas nuo 14-29 metų. Siekiami rezultatai: įkurta atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė susietoje teritorijoje Minijos g. 2, 3 korpusas ir jos tąsa tikslinėje teritorijoje Gluosnių skg. 2A, K2, kuriose 5 metus bus vykdomos sociokultūrinės, socialinius įgūdžius ugdančios veiklos socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui. Per 3 projekto metus bus įgyvendinti 44 sociokultūriniai bei socialinius įgūdžius ugdantys renginiai ir programos, skirtos socialinę atskirtį patiriančio jaunimo integracijai. Numatoma, kad projektui pasibaigus į ,,KORPUSAS 3” veiklą bus įtraukti 120 dalyvių iš kurių 85 % (102 dalyviai) pagerins savo socialinius gebėjimus, 40 % įsitraukusio jaunimo (48 dalyvių) sėkmingai integruosis į visuomeninį ir/ar kultūrinį gyvenimą, sukurdami ekonominę ir/ar socialinę naudą. Taip pat planuojama, kad atviros jaunimo erdvės lankytojų iniciatyva bus suorganizuotas bent 1 renginys, todėl atviroje jaunimo erdvėje ir mobilioje bendruomenėje ,,KORPUSAS 3” iš viso bus sukurti 45 sociokultūriniai įvykiai. Pasibaigus projekto laikotarpiui, numatoma surengti renginį, kurio metu bus aptariami 3-jų metų projekto veiklos pasiekimai, atviros jaunimo erdvės ir mobilios bendruomenės dalyvių pasiekimai, pagerbiami asmenys, prisidėję prie projekto įgyvendinimo, pristatomi tolimesni atviros jaunimo erdvės ir mobilios bendruomenės planai, puoselėjama draugystė su miesto bendruomene, kuriami nauji ryšių tinklai, ieškomos naujos finansavimo galimybės bei potencialūs rėmėjai.
2019-2020 m. įrengtos Atviros erdvės patalpos, uždaras riedutininkų parkas, vykdytos įvairios sociokultūrinės veiklos. 



1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:
	Rodiklio pavadinimas
	Pagal strategiją siekiama reikšmė
	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė
	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė
	Pasiekta rodiklio reikšmė
	Paaiškinimas

	1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime.

	1.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai.

	Rezultato rodikliai:

	1-R-1. Naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje, skaičius
	28
	
	
	0
	Rezultatai bus aiškūs pasibaigus projektų veikloms

	1-R-2. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis, proc.
	65
	
	
	0
	Rezultatai bus aiškūs pasibaigus projektų veikloms

	Produkto rodikliai:

	1-P-1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 
	5
	5
	5
	5
	Buvo vykdomi 5 projektai: „Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0012), „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008),  „Sėkmingo verslo startas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0006), „Bendradarbiavimo tinklų tarp miesto ir kaimo kūrimas Klaipėdos regione“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0188), „Verslo švyturys“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0495)

	1-P-2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius 
	165
	390
	390
	120
	Vykdomuose  projektuose numatytas BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 390. Projekte „Sukurk ir įgyvendink: Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0008)  – 75 asm. (iki 2020-12-31 pasiektas rodiklis – 81 asmuo), projekte „Sėkmingo verslo startas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0006) – 40 asm. (iki 2019-12-31 pasiektas rodiklis – 39 asmenys), projekte „Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0012) - 145 asm. (iki 2020-12-31 pasiektas dalyvių skaičius – 0); Projekte „Bendradarbiavimo tinklų tarp miesto ir kaimo kūrimas Klaipėdos regione“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0188) – 100 asm., projekte „Verslo švyturys“ – 30 asm. (šių dviejų projektų veiklos nepradėtos vykdyti 2020 m., dėl to dalyvių nepritraukta).



	1.2. Uždavinys: Motyvuoti neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įsilieti į darbo rinką.

	Produkto rodikliai:

	1-P-3. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
	3
	3
	3
	3
	Vykdomi 3 projektai: „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009); „Grožio ambasada“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183) bei „Pabandom iš naujo“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151).

	1-P-4. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius
	128
	260
	260
	160
	Vykdomame projekte „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (Nr.  08.6.1-ESFA-T-927-01-0151) numatytas BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 180 asm. (iki 2020-12-31 pasiektas rodiklis – 72 asmenys); Projekte „Grožio ambasada“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183) – numatytas BIVP dalyvių skaičius -  60 asm. (iki 2020-12-31 pasiektas rodiklis – 62 asmenys); Pabandom iš naujo“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151) – 20 asm. (iki 2020-12-31 pasiektas rodiklis – 26 asm.)


	2. Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą

	2.1. Uždavinys: Mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai

	Rezultato rodikliai:

	2-R-1. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projektų veiklose)
	400
	
	
	0
	Rezultatai bus aiškūs pasibaigus projektų veikloms

	2-R-2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių vietos gyventojų dalis, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc.
	60
	
	
	0
	Rezultatai bus aiškūs pasibaigus projektų veikloms

	2-R-3. Tikslinėje teritorijoje teikiamų naujų socialinių paslaugų skaičius, vnt.
	6
	
	
	6
	1 nauja socialinė paslauga (atokvėpio) pradėta teikti įgyvendinant  „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005) nuo 2018-07-31,  3 naujos paslaugos - įgyvendinant projektą „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0002), vykdant projektą „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003) pradėtos teikti 2 naujos paslaugos. 
 

	Produkto rodikliai:

	2-P-1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
	2
	2
	2
	2
	Pradėtas vykdyti projektas „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013).
Antrasis projektas  „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0248)

	2-P-2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius
	180
	200
	200
	139
	Projekte „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) numatytas BIVP projekto veiklų dalyvių skaičius – 130 asm. (iki 2020-12-31 buvo fiksuoti 112 dalyvių).
Projekte „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0248) (vykdytoja VšĮ „Liberi“)  numatytas dalyvių skaičius – 70 asm. (iki 2020-12-31 buvo fiksuoti 27 dalyviai).

	2-P-3. Tikslinėje teritorijoje įgyvendinama (naujų) darbo su jaunimu formų, skaičius
	1
	1
	1
	1
	Vykdant projektą „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) taikoma nauja darbo su jaunimu forma – atviras darbas su jaunimu.

	2.2. Uždavinys: Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį

	Produkto rodikliai:

	2-P-4. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
	3
	3
	3
	3
	Vykdomi projektai: 1) „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002), 2) „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003), 3)„Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005)


	2-P-5. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius
	612
	796
	796
	431
	Vykdomi 3 projektai, kurių bendras numatytas BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 796. Projekte „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002) numatytas rodiklis - 166 asm. (iki 2020-12-31 pasiektas dalyvių skaičius – 117). Projekte „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003) numatyti 440 asm. (iki 2020-12-31 pasiektas dalyvių skaičius – 200 asmenų).  Projekte „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005) numatyta 190 asm. (iki 2019-12-31 pasiektas rodiklis – 114 asmenų).


	2.3. Uždavinys: Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį

	Produkto rodikliai:

	2-P-6. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
	4
	4
	4
	4
	Vykdomi 4 projektai: „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001); „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105),  „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105); „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150).

	2-P-7. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius
	720
	862
	862
	356
	Vykdomame projekte „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001) numatytas dalyvių skaičius – 144 asmenys (iki 2019-12-31 pasiektas rodiklis – 138 asmenys).
Vykdomame projekte „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105) numatytas dalyvių skaičius 70 asm. (iki 2020-12-31 pasiektas rodiklis – 6 asmenys).
Projekte „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150) numatytas rodiklis - 578 asm. (iki 2020-12-31 pasiekta reikšmė – 187 asm.).
Projekte „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0336) numatytas rodiklis - 70 asm. (iki 2020-12-31 pasiektas rodiklis – 25 asmenys).




1.4.  Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama  apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)u
	Eil. Nr.
	Problemos
	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas

	1.
	· Kai kuriems projektų vykdytojams trūko įgūdžių kokybiškai parengti paraiškas ESFA, o pasirašius sutartis - tinkamai administruoti projektus, pildyti dokumentus DMS sistemoje, dokumentus, kuriuos reikia pateikti Klaipėdos miesto savivaldybei dėl kofinansavimo. 
· Dėl UAB „Ledelis“ paskelbimo apie nutraukiamą veiklą, nebus įgyvendinamos veiklos pagal 1.1.1. veiksmą.
	· VVG teikė projektų vykdytojams individualias konsultacijas, padėjo pildyti dokumentus, tarpininkavo bendraujant su ESFA ir Klaipėdos miesto savivaldybe, sprendė iškylančias problemas.
· VVG bendradarbiavo su ESFA ir VRM dėl sutarties su UAB „Ledelis“ nutraukimo ir lėšų perskirstymo kitoms VVG vietos plėtros strategijos priemonėms. 



2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
[bookmark: _Hlk532566286]
	Pavadinimas
	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)
	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)
	Savivaldybės taryba/tarybos

	Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.
	8
	2
	1

	Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.
	0
	0
	0

	Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. 
	0
	0
	0

	Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:
	8
	2
	1



3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
3.1.  Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas: 
	Eil. Nr.
	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai
	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)
	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius)
	Dalyvių skaičius

	1.
	Nebuvo organizuota
	
	
	

	Eil. Nr.
	Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos
	Įvykusių mokymų tema (-os)
	Įvykusių mokymų trukmė (tiksli data, val. skaičius)
	Dalyvių skaičius

	1. 
	Nebuvo organizuota

	
	
	



3.2.  Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus: 
	Eil. Nr.
	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai
	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma

	1.
	Informacinis straipsnis paskelbtas interneto svetainėje www.klaipedosvvg.lt ir facebook paskyroje „Klaipėdos IIT VVG“
Nuoroda: 
	2021-03-22

	2.
	Informacinis straipsnis paskelbtas interneto svetainėje www.klaipeda.lt ir facebook paskyroje „Klaipėdos miesto savivaldybė“
Nuoroda: 
	2021-03-22

	3.
	
	



3.3.  Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:
3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:

	Eil. Nr.
	Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)
	Priimti sprendimai

	Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną
	Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius
	Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą  dieną (proc.)
	Už priimtą sprendimą  gautų balsų skaičius
	Santykis  tarp už priimtą sprendimą  gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus 

	
	
	
	Bendras narių skaičius
	Iš jų NVO atstovai 
	Iš jų verslo atstovai
	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai
	Bendras dalyvavusių narių skaičius
	Iš jų NVO atstovai
	Iš jų verslo atstovai
	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai
	
	Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius
	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO
	Iš jų  balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams 
	

	1.
	2020-03-37
	Metinių ataskaitų tvirtinimo klausimais
	11        8                   2              1
	10              7             2              1
	90
	10                    9                 1
	90

	2.
	2019-03-28
	Dėl asociacijos direktoriaus atleidimo ir pavedimo laikinai eiti pareigas
	11       8                   2            1
	9              7             1              1
	81,8
	9                       8                1                
	88,9















3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:

	Eil. Nr.
	Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas)  / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)
	Priimti sprendimai

	Organo narių (toliau – nariai)  skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną
	Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius
	Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą  dieną (proc.)
	Už priimtą sprendimą  gautų balsų skaičius
	Santykis  tarp už priimtą sprendimą  gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus

	
	
	
	Bendras narių skaičius
	Iš jų NVO atstovai
	Iš jų verslo atstovai
	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai
	Bendras dalyvavusių narių skaičius
	Iš jų NVO atstovai
	Iš jų verslo atstovai
	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai
	
	Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius
	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO
	Iš jų  balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams
	

	1.
	2020-01-04
	Dėl projektų sąrašo pakeitimo
	9                  3                 3                    3
	7                          3                2                     2
	77,8
	7                          5                    2
	71,4

	2.
	2020-05-27
	Dėl projektinių pasiūlymų atrankos vidaus aprašo pakeitimo;

	9                  3                 3                    3
	9                        3                    3                   3
	100
	9                         6                   3
	66,7

	
	
	Dėl projektų rezervinio sąrašo (skirto Covid-19 pasekmėms sušvelninti) patvirtinimo
	9               3                  3                      3 
	9                        3                    3                 3
	100
	7                      5                      2
	71,4

	3.
	2020-08-20
	Dėl projektų sąrašo pakeitimo
	9                   3                 3                   3 
	8                         3                      2                      3
	88,9
	8                  5                         3
	62,5








4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

	PATEIKIAMI PRIEDAI:  (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):

□ 1 ataskaitos priedas. Viešinimo internete kopijos, 3 lapai. 

 



_______________						Asociacijos valdybos pirmininkė  Indrė Butvilė
        (parašas)				            

