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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ
1.1.  Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
	Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą

	Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau -  paramos lėšos) suma, Eur
	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur

	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.

	Baigtų projektų skaičius, vnt.

	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur

	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur

	Panaudota paramos lėšų suma, Eur

	1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime

	1.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai

	1.1.1. Veiksmas: Bendradarbystės centro pradedantiems verslą – fizinės erdvės su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas

	181.157,40
	29.400,0
	2
	1
	181.154,44
	40.363,64
	68.427,91

	Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:
1) Įgyvendinant projektą „Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0012), projekto vykdytoja UAB „Ledelis“, veiklų nevykdė. 2020 m. vasario mėn. UAB „Ledelis“ viešai paskelbė, kad, susidūrusi su sunkumais, nutraukia bendradarbystės erdvės Qtime Coworking veiklą. 2019-2020 m. Miesto VVG inicijavo pokalbius su ESFA dėl tolimesnio veiksmo įgyvendinimo. Sudaryta 1 projekto finansavimo sutartis (100 proc. skirtų paramos lėšų). Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis 100 proc. atitinka suplanuotą įgyvendinamų projektų finansavimo sutartyje. Išmokėta 6.690,84 Eur paramos lėšų. 2021 m. ESFA iniciatyva finansavimo sutartis buvo nutraukta.
2) 2021 m. pradėtas įgyvendinti iš rezervinio sąrašo atrinktas projektas „Kūrybinių Industrijų Lofto Klaipėdoje (KILK) su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0024), projekto vykdytojas VšĮ „Kultūros centras Kūrybos gelmės“. Siekiant tikslinės teritorijos darbingus gyventojus sudominti kūrybinėmis industrijomis ir paskatinti pradėti verslą, buvo įkurtas Kūrybinių Industrijų Loftas Klaipėdoje (KILK).
Įrengtose studijose su kūrybinių industrijų poreikiams pritaikyta įranga, buvo suorganizuota 10 bendruomenės verslumui didinti skirtų renginių, kuriuose dalyvavo 226 dalyviai. 22 jauno verslo subjektams buvo suteikta pagalba verslo pradžiai. Jauno verslo subjektai turėjo galimybę naudotis kūrybinių industrijų poreikiams pritaikytomis studijomis ir jose instaliuota įranga, galėjo įgyvendinti kūrybinius sumanymus ir verslo idėjas. Buvo suorganizuoti 6 verslumo mokymų renginiai ir 24 kūrybinės dirbtuvės, kurių metu jauno verslo subjektai, bendradarbiaudami su kitais projekto dalyviais, kūrybinių industrijų atstovais, kūrė verslo modelius, bendrus kūrybinius produktus. Naujos kūrybinės idėjos, bendri kūrybiniai rezultatai buvo pristatomi 6 bendruose renginiuose. Dalyvių veiklos ir rezultatai buvo pristatomi internetinėje svetainėje www.kilkprojektas.lt ir facebook – KILK projektas.
BIVP dalyvių skaičius – 202 asmenys (planuota 170), iš jų 22 jauno verslo subjektai (planuota 18). Išmokėta 86.340,65 Eur paramos lėšų.


	1.1.2. Veiksmas: SVV kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai (prioritetą teikiant verslams, pradedantiems veiklą teritorijose, atnaujinamose įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programą)

	613.693,4
	109.200,00
	5
	5
	528.299,40

	188.733,94
	482.040,06

	[bookmark: _Hlk129352913]Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:
1. Įgyvendinant projektą „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008), projekto vykdytojas VšĮ „Kurianti partnerystė“, buvo įgyvendintos šios veiklos: 
1) Patalpų nuoma. Dalyviams suteikta patalpų nuoma, kad jie galėtų saugiai pradėti ir vystyti verslus, nerizikuodami pernelyg dideliais mokesčiais verslo pradžioje ir tuo pačiu, dirbdami bendroje erdvėje – turėtų nuolatinį palaikymą bei motyvaciją nepasiduoti ir judėti svajonės link. 
2) Savanoriškas darbas. Sukauptos visos savanoriško darbo užmokesčio valandos, veikla tęsiasi ir po projekto pabaigos. 
3) Mentorystės paslaugų suteikimas jauno verslo subjektams. Dalyviai galėjo laisvai rinktis ir siūlyti suteikiamų paslaugų temas, siekiant geriausio rezultato ir pritaikomumo praktikoje. 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2022-12-31 – 84 asmuo (planuota 75), naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje - 18 unikalių verslų. Išmokėta 129.706,46 Eur paramos lėšų.

2.  Įgyvendinant projektą „Sėkmingo verslo startas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0006), projekto vykdytoja asociacija „Mano miestas Klaipėda“, buvo įgyvendintos šios veiklos: 
1) Informacinių mokymų ir atrankų organizavimas - surengti dveji informaciniai mokymai. Įdarbintas vienas darbuotojas veiklai įgyvendinti. Atliktas informacijos sklaidos įgyvendinimas bei visi būtini viešieji pirkimai informacinių mokymų teikimui. Komunikacija vyko socialiniame tinkle „Facebook“, forumuose, tinklapyje, taip pat per asociacijos narius ir socialinius partnerius; 
2) Atrinktų bendruomenių narių konsultavimas ir mokymas - vadovaujantis nustatytais kriterijais verslo subjektams, buvo atrinkta ir pakviesta po 20 dalyvių į dvejų etapų mokymus, buvo atrinkti 3 konsultantai rinkodaros, finansų ir teisės klausimais;
3)  Verslo planų konkursų organizavimas - dviejų organizuojamų mokymų, kurių kiekvienuose dalyvavo po 20 dalyvių, metu kviestiniai lektoriai pateikė pagrindines gaires, kaip sukurti efektyvų ir patrauklų verslo planą, siekiant tinkamai paruošti jauno verslo subjektus finalui; įsigytos verslo planų konkursui reikalingos viešinimo priemonės;
4) Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas ir mentorystė – 6 jauno verslo subjektams suteikta parama verslo pradžiai (mentorystė, paslaugų krepšelis ir priemonės). Mentoriai finalo nugalėtojus konsultavo einamaisiais verslo kokybės gerinimo klausimais. Laimėtojams buvo suteikta galimybė neatlygintinai konsultuotis pas skirtingų kompetencijų mentorius. Kiekvienam nugalėtojui su mentoriumi skirta po 50 val. konsultacijų. 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius –  39 asmenys (planuota – 40), naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje - 6 unikalūs verslai. Išmokėta 74.272,08 Eur paramos lėšų. 

3. Įgyvendinant projektą „Verslo švyturys“ (0Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0495), projekto vykdytoja asociacija „Mano miestas Klaipėda“, buvo siekiama skatinti tikslinės teritorijos (Klaipėdos senamiestis ir centrinė dalis) bendruomenių narius įgyvendinti savo verslo idėjas. Trys pagrindinės įvykdyto projekto kryptys: 
1) Suorganizuotas motyvacinis renginys, kurio tikslas - gyventojų informavimas ir motyvavimas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą; 2) Po motyvacinio renginio projekto 30-čiai atrinktų dalyvių buvo organizuoti mokymai, kurie projekto dalyviams suteikė būtinų žinių verslo pradžiai, siekiant pagerinti praktinius įgūdžius. Mokymus vedė ilgametę praktinę patirtį turintys lektoriai, mokymai organizuoti 2 grupėms po 15 asmenų šiomis temomis: „Derybos“, „Lyderystė“, „Rinkodara“, „Komandinis darbas“, „Laiko ir streso valdymas“; 
3) Bendradarbiaujant su  DELFI televizija, buvo nufilmuotas 15-os laidų ciklas „Verslo švyturys“, kurių metu projekto dalyviai turėjo įveikti įvairias verslo pradžioje dažnai sutinkamas užduotis. Projekto dalyviai turėjo galimybę dalyvauti pokalbių diskusijose su patyrusiais sėkmingais verslininkais. Pasirinktas laidos formatas yra pakankamai inovatyvus ir leido projekto vykdytojui pasiekti keleto tikslų. Pirma – užtikrinti atvirą ir sąžiningą dalyvių konkurenciją bei suteikti jiems išankstinį žinomumą ir viešumą. Tai suteikė galimybę laidos dalyviams užmegzti artimesnį ryšį su būsimais klientais, kas yra ypatingai svarbu jauno/pirmojo verslo pradžioje. Antra, laidų ciklas padėjo dalyviams priprasti prie viešumo. Laidos metu taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas ir žiūrovų edukacijai – laida veikė kaip savaiminis VVG ir ES struktūrinių fondų viešinimas, tuo pačiu prisidedant prie verslininko, kaip darbo vietą kuriančio asmens, įvaizdžio gerinimo, skatinant ir kitus laidos žiūrovus pasvarstyti apie nuosavo verslo pradžią bei suvokti kaip sunkiai yra kuriamas verslas;
4) Laidos metu iš 30 jauno verslo subjektų buvo atrinkti 18-a, kuriems buvo suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės (18-ai jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta buvo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, buvo suteikti verslo pradžiai reikalingų priemonių „krepšeliai“. Vieną krepšelį sudarė: kompiuteris su Windows operacine sistema, multifunkcinis spausdintuvas ir mentorystės paslauga.
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  –  38 asmenys (planuota – 30). Išmokėta 127.922,64 Eur paramos lėšų. 

4. 2021 m. iš rezervinio sąrašo atrinkto projekto „Verslo akseleratorius“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0014), vykdytoja VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“, sutartis pasirašyta 2021-08-20. Įgyvendinant projektą buvo įgyvendintos šios veiklos: 
1) Kick-Off renginys - Verslo akseleravimo programos atidarymo renginys, kuriame dalyvavo 104 Klaipėdos miesto visuomenės nariai. Renginio metu dalyviai sužinojo daugiau apie projektą „Verslo akseleratorius“, diskutavo su Julija Stankevičiūte (karjeros projektų ir personalo atrankų vadovė, Atranka360) apie šiuolaikines darbuotojo kompetencijas, ateities specialybes ir iššūkius surandant svajonių darbą; išsiaiškino su Ona Peičiūte (WeCreators produkto vystymo vadovė), kaip išnaudoti kūrybiškumą versle. WeCreators: kas tai? bei kūrė jaunojo verslo strategiją su Dovydu Bajoru (DJ PRO vadovas, verslumo lektorius); 
2) Verslo akseleravimo programos teoriniai ir praktiniai mokymai ekonomiškai neaktyviems asmenims. Įvyko 192 val. mokymų, mokymuose dalyvavo 71 unikalus dalyvis. Projekto dalyviai (ekonomiškai neaktyvūs Klaipėdos miesto gyventojai) naujas kompetencijas įgijo verslumo, kūrybiškumo, verslo plano rengimo ir įgyvendinimo, efektyvumo koučingo, savirealizacijos ir karjeros planavimo srityse; 
3) Siekiant kuo rezultatyviau įgyvendinti visas projekto veiklas ir atnešti kuo didesnę pridėtinę vertę projekto dalyviams, projekto veiklų įgyvendinime buvo vykdoma savanoriška veikla. Projekte savanoriavo 6 savanoriai, kurie per ataskaitinį laikotarpį savanoriavo 2800 val. Savanoriai buvo atsakingi už darbo grupių kassavaitinių susitikimų organizavimą, renginio viešinimo medžiagos rengimą, viešinimą socialinėje erdvėje, kontaktavimą su miesto gyventojais, viešinimo kampanijų įgyvendinimą, renginio programos rengimą, socialinių partnerių paiešką ir bendradarbiavimą su jais, dalyvių registraciją, techninį renginio aptarnavimą, nuolatinį dalyvių informavimą, patalpų mokymams paruošimą, verslo įmonių verslo iššūkiams paiešką ir kt. 4) Pagalbos verslo pradžiai teikimas skatinant kūrybinių verslų kūrimąsi tikslinėje teritorijoje. Įvyko 480 val. individualių verslo pradžios konsultacijų, kuriose dalyvavo 16 jaunojo verslo atstovų. 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius – 86 asmenys (iš 60 planuotų). Išmokėta 62 718,15 Eur paramos lėšų. Įgyvendinus projektą tikslinėje teritorijoje įsikūrė 16 naujų verslo subjektų (planuota – 15).

5. 2021 m. iš rezervinio sąrašo atrinkto projekto „Kūrybinio verslo žingsniai“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0021), vykdytoja VšĮ „Kultūros centras Kūrybos gelmės“, sutartis pasirašyta 2021-08-23. Projekto metu įgyvendintos šios veiklos: 
1) Įsigyta projekto veiklų įgyvendinimui reikalinga techninė įranga;
2) Sukurta projekto viešinimo medžiaga - internetinė svetainė www.kvz.lt, https://www.facebook.com/profile.php?id=100080285404680, video klipas, straipsnis „Vakarų eksprese“: https://www.facebook.com/watch/?v=3086157894965531, https://ve.lt/verslas/maluno-loftas-kviecia-jauno-kurybinio-verslo-atstovus-dalyvauti-projekte-kurybinio-verslo
3) Siekiant paskatinti tikslinės teritorijos gyventojus pradėti verslą, buvo suorganizuoti 2 bendruomenės verslumą skatinantys renginiai. Renginiuose dalyvavo 129 unikalūs dalyviai.
4) KVŽ patalpose 28 jauno verslo subjektams buvo sudarytos palankios sąlygos jauno verslo pradžiai, verslo plėtojimui ir vystymui. Įrengtoje grafinio dizaino, reklamos gamybos studijoje su reikalinga technine įranga, buvo teikiamos inkubavimo paslaugos. Kūrybinių industrijų specialistų padedami jauno verslo subjektai galėjo susikurti vizualinę reklaminę medžiagą. Buvo suorganizuoti 8 verslumą skatinantys renginiai, kuriuose kūrybinių industrijų praktikai, iš Lietuvos ir užsienio, pristatė savo vykdomas veiklas, konsultavo jauno verslo subjektus. Vyko 16 praktinių verslumo dirbtuvių, kuriuose jaunuosius verslininkus konsultavo marketingo, socialinių tinklų, vizualinės reklamos, dizaino, foto, video specialistai.
5) Verslumo renginiai ir kūrybinės dirbtuvės buvo filmuojamos. Sukurtas 8 laidų ciklas „Kūrybinio verslo žingsniai“, apžvelgiantis projekte vykdytas veiklas, renginius ir pristatantis projekte dalyvavusius jauno verslo ubjektus. https://www.facebook.com/100080285404680/videos/914750636159058
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius -137 asmenys (planuota 120), iš kurių 28 jauno verslo subjektai (planuota 18). Išmokėta 125.856,01 Eur paramos lėšų.


	1.1.3. Veiksmas: Miesto ir kaimo sąveika, skatinant inovacijų plėtrą ir ekonominę sanglaudą (bendradarbiaujant su besiribojančių vietovių vietos veiklos grupėmis)

	86.000,0
	28.000,0
	1
	1
	84.864,27
	14.686,13
	80.191,93

	[bookmark: _Hlk129359437]Informacija apie 1.1.3. veiksmo įgyvendinimą:
Projekto „Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo kūrimas Klaipėdos regione“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0455), vykdytojas VšĮ „Bonumsolutio“, metu buvo vykdomos veiklos: 1) Informaciniai renginiai. Dalyviai buvo supažindinami su verslo pradžios principais, verslo vystymo galimybėmis Klaipėdos regione, gryninamos verslo idėjos, atliekama jų SSGG analizė, analizuojamos galimybės kurti ir pradėti verslą. Įvyko 10 informacinių renginių po 10 dalyvių, po 4 val., iš viso dalyvavo 100 asmenų; 2) Verslumo skatinimo renginiai. Dalyviai, dalyvaudami kontaktų mugėje, turėjo galimybę pristatysi savo verslo idėjas ir išgirsti verslo atstovų idėjas. Renginys buvo skirtas susipažinti artimiau, užmegzti kontaktus, reikalingus pradėti verslą ir pakloti pagrindus tolesniam sėkmingam bendradarbiavimui tarp jų ir verslo atstovų, dalyvių skaičius – 31; 3) Mokymai. Mokymų metu dalyviai įgijo pradines žinias ir buvo supažindinami su vadybos principais. Kiekvienas tikslinės grupės dalyvis galėjo rinktis, kuriuose mokymuose nori dalyvauti. Mokymų temos: „Nuo svajonės iki realybės“, „Sudėtingų situacijų (konfliktų) valdymas“ ir kitos, iš viso 36 mokymai, 18 temų, dalyvavo 2 grupės po 12 asmenų; 4) Asmeninės koučingo sesijos. Projekto dalyviams pagal jo poreikį suteiktos nemokamos individualios konsultacijos. Dalyviai gryninosi idėjas, ieškojo aiškumo, atsakymų ir sprendimų savirealizacijos srityje. Įvyko 61 Koučingo sesija, dalyvavo 61 asmuo; 5) Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas. Sukurtas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas internetinė platforma, kuri lanksčiais ryšiais jungia bendrus tikslus turinčias organizacijas, asmenis ir grupes. Tinklapyje https://bonumsolutio.lt/ buvo viešinami renginių vizualai, skelbiama informacija, skelbiami dalyviai ir kuriamas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas, sukurta online anketa: https://bonumsolutio.lt/registracija/. Sukurta socialinio tinklo Facebook uždara grupė, kurios tikslas buvo surinkti 100 asmenų grupę, kurie dalyvautų tęstinėse projekto veiklose: informaciniame renginyje, mokymuose, verslumo skatinančiuose renginiuose ir asmeninėse koučingo sesijose: 
https://www.facebook.com/groups/701664157172174. Sukurtas Facebook puslapis, kuriame buvo paskelbta registracija ir viešinami projekto veiklų planai: https://www.facebook.com/BonumSolutio-104201454924862. Siekiant informuoti visuomenę apie vykdomas projekto veiklas panaudotas koučingo specialisto Aivaro Buitkaus profesinės veiklos socialinis tinklas: https://www.facebook.com/koucerisaivaras.
[bookmark: _Hlk129791908]Pasiektas BIVP dalyvių skaičius – 213 asmenų (iš 100 planuotų). Išmokėta 84.864,27 Eur paramos lėšų.


	1.2. Uždavinys: Motyvuoti neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įsilieti į darbo rinką

	1.2.1. Veiksmas: Neformaliojo profesinio ugdymo ir integravimo į darbo rinką paslaugų teikimas neaktyviems darbo rinkoje asmenims, siekiant parengti paklausių profesijų specialistus ir sudaryti prielaidas darbo vietų kūrimui

	129.000,00
	42.000,00
	2
	2
	129.000,00
	49.097,74
	127.645,05


	Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
[bookmark: m_981248331540552211__Hlk129716125][bookmark: _Hlk129716125]1. Įgyvendinant projektą „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009), vykdytojas  Viešoji įstaiga „Kultūros centras Kūrybos gelmės“, įgyvendino šias veiklas:
[bookmark: m_981248331540552211__Hlk65579571]1) neformalaus ugdymo veiklos ekonomiškai neaktyviems tikslinės teritorijos gyventojams. Rūbų dizaino ir tekstilės technologijų pagrindų mokymo veiklose dalyvavo 15 projekto dalyvių, fotografavimo pagrindų mokymuose – 8 dalyviai, video filmavimo/montavimo mokymuose – 7 dalyviai, renginių techninio aptarnavimo – 21 dalyvis. 
2) skatinant gyventojų verslumą projekto dalyviams buvo teikiamos konsultacijos ir vykdomi verslo vadybos, marketingo ir viešinimo mokymai. Verslumo konsultacijos buvo suteiktos 46 dalyviams, viešinimo koncultacijose dalyvavo 38 dalyviai. Iš viso projekto metu neformalaus ugdymo veiklose dalyvavo 75 unikalūs dalyviai (planuota reikšmė 36).
3) „Gluosnių kūrybinėse dirbtuvėse“ buvo suorganizuoti 3 bendrų ugdymo veiklų renginiai. Renginiuose dalyvavo 184 dalyviai.
4) skatinant tikslinės teritorijos gyventojų aktyvumą buvo suorganizuoti 3 vieši renginiai – 2 renginiai „Malūno parko bendruomenės diena“ ir „Malūno lofto“ atidarymo renginys. Renginiuose dalyvavo 380 dalyvių.
5) apie projekto veiklas buvo informuojama socialiniame tinkle Facebook „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“, dienraštyje ir portale „Vakarų ekspresas“, reklaminiai vaizdo klipai buvo rodomi Balticum TV.
Savanoriško darbo įnašas - 2906 val. Neformalaus ugdymo veiklų pasiekta reikšmė - 75 tikslinės grupės dalyviai (planuota 36). Pasiektas BIVP dalyvių skaičius 243 asmenys (planuota 180). Išmokėta 54.091,23 Eur paramos lėšų.

[bookmark: _Hlk129359628]2. Įgyvendinant projektą „Grožio ambasada“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183), vykdytojas VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“, buvo vykdomos šios veiklos:
1) neformaliųjų teorinių ir praktinių mokymų organizavimas (vyko teoriniai ir praktiniai mokymai 62 unikaliems dalyviams. Mokymai vyko gyvai ir nuotoliniu būdu – paskelbus Covid-19 karantiną. Įvyko 160 val. teorinių ir praktinių mokymų);
2) savanoriškos veiklos įgyvendinimas (Projekto metu trys projekto savanorės vykdė savanorišką veiklą, siekiant skatinti projekto žinomumą nacionaliniu mastu, ieškant ir pritraukiant socialinius partnerius į projekto įgyvendinimą, komunikuojant su projekto dalyviais, įgyvendinant projekto veiklas, užtikrinant projekto rezultatų pasiekimą);
3) konsultacijų verslo pradžiai įgyvendinimas (įvyko 175 val. konsultavimo veiklų, kuriose dalyvavo 62 unikalūs dalyviai). 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  62 asmenys (planuota – 60). Išmokėta 64.352,71 Eur paramos lėšų. 

	1.2.2. Veiksmas: Kompleksinės paramos teikimas SVV įmonėms, įdarbinančioms socialinės rizikos asmenis

	47.300,0
	15.400,0
	1
	1
	47.300,00
	5.792,00
	39.773,14

	[bookmark: _Hlk129361777]Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinant projektą „Pabandom iš naujo“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151), vykdytojas VšĮ „Gyveni ir mokaisi“, įgyvendino šios veiklas:
1) Praktinio darbo įgūdžių vietos įrengimas: įrengta 200 kv m. praktikos vieta, kur dalyviai realiomis sąlygomis, saugiai mokėsi dirbti statybų sektoriuje, kėlė savo kvalifikacinius gebėjimus ir įgijo visiškai naujų žinių, praversiančių būsimame darbe. 
2) 5 asmenys rizikos grupės asmenys atliko darbo įgūdžių praktiką.
3) 5 asmenys atliko savanorišką praktiką statybų paslaugas teikiančioje įmonėje.
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius - 31 asmuo (planuota – 20). Išmokėta 39.773,14 Eur paramos lėšų.


	2. Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą

	2.1. Uždavinys: Mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai

	2.1.1. Veiksmas: Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas tikslinėje teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai per profesinį orientavimą, savanorystę ir sociokultūrines veiklas

	159.100,0
	51.800,00
	1
	1
	159.100,00
	26.222,40
	141.858,87

	Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinant projektą  „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013), vykdytojas VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“, įgyvendintos šios veiklos: 
1) Įkurta atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė susietoje teritorijoje Minijos g. 2, 3 korpusas ir jos tąsa tikslinėje teritorijoje Gluosnių skg. 2A, K2;
2) Savanorių parengimas ir savanoriškos veiklos organizavimas – mokymuose dalyvavo ir buvo parengti 23 savanoriai; 
3) Sociokultūrinės ir socialinių įgūdžių ugdymo veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui – veiklose dalyvavo 120 dalyvių. Įgyvendinta 80 sociokultūrinių veiklų (dirbtuvės ,,Veikli vasara“, ,,Darau pats“, AJE gimtadienis, dienos stovyklos, žygiai, pilietiškumą skatinančios akcijos, helovyno, ir kalėdiniai renginiai, individualios konsultacijos, kino vakarai, žaidimų vakarai ir kita) ir daugiau nei 10 papildomų, organizacijos iniciatyva suorganizuotų, veiklų; 
4) Informacijos sklaida ir socialinę atskirtį patiriančio jaunimo konsultavimas, motyvavimas bei nukreipimas – veiklose dalyvavo 40 dalyvių. 36 dalyvių iš 48 dalyvių pasiekė pokyčio rezultatą (pradėjo savanoriauti ar dirbti).  
Projekte sudalyvavo 120 tikslinės grupės dalyvių iš 120. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius – 147 asmenys (planuota – 130). Išmokėta 141.858,87 Eur paramos lėšų.


	2.1.2. Veiksmas: Prevencinių veiklų socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams organizavimas

	137.600,00
	22.400,00
	2
	2
	130.065,36
	2.379,00
	112.286,39

	Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:
[bookmark: _Hlk130562704][bookmark: _Hlk130562764]1. Įgyvendinant projektą „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0248), vykdytojas VšĮ „Liberi“ buvo įgyvendintos veiklos: 
1) Edukacinė veikla. Suorganizuotos 76 edukacinės pažintinės išvykos į Klaipėdos ir į aplinkinių rajonų miestus (Kretinga, Palanga, Ventės Ragas, Dreverna, Rusnė, Gargždai, Šilutė, Telšiai, Plungė, Kintai, Giruliai ir kt.), pravestos 54 maisto ruošos dirbtuvės, kurių tikslas – skatinti vaikų tinkamus mitybos ir higienos įpročius, savarankiškumą, bendradarbiavimą, draugiškumą ir bendrumo jausmą. Suorganizuoti 104 individualūs, 50 grupinių savianalizės užsiėmimų bei 20 integruotų dailės terapijos užsiėmimų su psichologu. Pravesta 10 kūrybinio mąstymo penkiakovės kūrybinės edukacijų, kurių tikslas dalyvaujant  užduočių, scenarijų ir vaidmenų atlikime bei kūrime aktyvuoti ir lavinti 5 kūrybinio mąstymo įpročius (vaizduotė, smalsumas, atkaklumas, nuosekli praktika, bendradarbiavimas) ir 5 mąstymo tipus (analitinis, loginis, strateginis, kritinis ir divergentinis). Pravesta 12 foto, video ir audio patyriminių užsiėmimų, kurių tikslas pagreitinti vaikų ir jaunų žmonių socializaciją bei lavinti jų kūrybiškumą. Įgyvendintos 8 teatro, režisūros ir muzikos kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas lavinti vaikų  ir jaunimo  saviraišką, komandinį darbą, gebėjimą komunikuoti, siekti bendro tikslo bei pagerinti savo socialinius gebėjimus.
2) Savanorystės ugdymas. Projekto įgyvendinimo metu 10 savanorių praėjo savanorystės mokymus ir sėkmingai dirbo projekto veiklose; 
3) Įsigyta visa projekte numatyta edukacinėms veikloms vykdyti įranga (interaktyvi lenta, TV ekranas, 2 nešiojami kompiuteriai su programine įranga, spausdintuvas, konvekcinė krosnis, viryklė). 
4) Viešinimas. Sukurtas projekto internetinis puslapis https://liberivaikai.lt/, kuriame buvo skelbiamos ir viešinamos projekto veiklos, vykdoma registracija į pasirinktus projekto užsiėmimus.
2021 m. sausio ir vasario mėn. kontaktinės projekto veiklos nebuvo vykdomos dėl pandemijos šalyje ir paskelbto karantino. Kadangi karantino metu kontaktinės veiklos negalėjo būti vykdomos, projekto veiklų terminas pratęstas iki 2022 m. kovo 2 d. 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius – 71 asmuo (10 savanorių ir 61 tikslinės grupės atstovų, planuota – 70). Išmokėta 65.611,28 Eur paramos lėšų.

2) 2022 m. įgyvendintas iš rezervinio sąrašo atrinktas projektas „Prevencinė-sociokultūrinė programa „Dialogas“ integracijos tarp socialinių mažumų, atskirties grupių ir visuomenės daugumos didinimui“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0017), vykdytoja VšĮ „Apeirono teatras“. 
Projekto metu įgyvendintos veiklos:
1. Savanoriška veikla. Suburta 10 savanorių komanda. Įgyvendinti 4 savanorių mokymai. Savanoriška veikla – 311 val. 
2. Sociokultūrinių renginių organizavimas ir įgyvendinimas LGBT bendruomenei. Įgyvendintos 2 diskusijos, 1 susitikimas-seminaras, 12 teatrinės raiškos dirbtuvių, 1 filmų ir parodos pristatymo renginys. 
3. Sociokultūrinių renginių organizavimas ir įgyvendinimas delinkventinio elgesio jaunimui. Įgyvendintos 2 diskusijos, 1 susitikimas, 6 teatrinės raiškos dirbtuvės, 1 filmų ir parodos pristatymo renginys. 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius – 145 asmenys (planuota – 100). Išmokėta suma – 60.029,21 Eur paramos lėšų.

	2.2. Uždavinys: Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį

	2.2.1. Veiksmas: Savigalbos grupių, psichosocialinių, sociokultūrinių bei krizių įveikimo paslaugų teikimas savanorystės pagrindais neįgaliesiems ir dėl ligos krizę patiriantiems asmenims ir jų artimiesiems

	129.000,00
	42.000,00
	2
	2
	126.402,52
	70.555,89
	123.523,44

	Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
1) Projekto „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003), vykdytojas VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“, metu įgyvendintos veiklos:  
1) savigalbos užsiėmimai (rodiklis 120 dalyvių), pasiekta reikšmė – 120 dalyvių,
2) psichosocialiniai užsiėmimai (rodiklis 210 dalyvių),  pasiekta reikšmė – 210 dalyviai,
3) sociokultūriniai užsiėmimai: muzikos terapija (rodiklis – 240), pasiekta reikšmė – 240; biblioterapija (rodiklis – 120), pasiekta reikšmė – 120; edukaciniai užsiėmimai (rodiklis – 180), pasiekta reikšmė – 180; kultūrinė rekreacija (rodiklis – 300), pasiekta reikšmė – 300; kūrybinis užimtumas (rodiklis 240), pasiekta reikšmė – 240;  
4) informavimas ir tarpininkavimas (rodiklis – 120 dalyvių), pasiekta reikšmė – 120 dalyvių.
Tikslinės grupės: 1) onkologiniai ligoniai, 2) ligonių artimieji.
Pasiektas BIVP unikalių dalyvių skaičius  iki 2022-12-31 – 300 asmenų (planuota – 300). Išmokėta 61.903,13 Eur paramos lėšų.

2. Įgyvendinant projektą „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002), projekto vykdytoja Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija, įgyvendino šias  veiklas: 
[bookmark: _Hlk130563014]1) Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorių mokymas, į savanorystę įsitraukiant patiems neįgaliesiems bei jų šeimos nariams. 2018-2019 m. tikslinei grupei 6 savanoriams suorganizuoti 6 mokymai, paslaugas gavo 6 dalyviai;
2) Savipagalbos grupių, socialinių paslaugų (psichologo konsultacijų, relaksacijos kambario, pavežėjimo  paslaugos), sociokultūrinių paslaugų (sveikatinimo, spektaklių, kultūrinių renginių lankymas ir pan.) ir psichosocialinės pagalbos teikimas projekto tikslinei grupei - neįgaliesiems ir dėl ligos krizę patiriantiems asmenims bei jų šeimų nariams: 
– pravesti 36 savipagalbos grupių renginiai, planuotas dalyvių skaičius 30, pasiekta reikšmė –28 dalyviai (unikalūs asmenys);
– teiktos sociokultūrinės paslaugos (sveikatinimo, sporto užsiėmimų, spektaklių, kultūrinių renginių lankymas ir pan.), suorganizuota 119 išvykų į renginius, 9 sociokultūrinės išvykos su edukacinėmis programomis, planuotas dalyvių skaičius – 40, pasiekta reikšmė – 40 dalyvių (unikalių asmenų).
– teiktos relaksacijos kambario paslaugos, psichosocialinės pagalbos ir pavėžėjimo  paslaugos projekto tikslinei grupei, planuotas dalyvių skaičius – 25 dalyviai, pasiekta reikšmė – 25 dalyviai (unikalūs asmenys).
3) Informavimas apie Socialines ir kitas reikalingas viešas paslaugas ir tarpininkavimo paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (informacijos  teikimas Klaipėdos m. neįgaliųjų draugijoje ir klientų namuose, informavimas telefonu, internetu, spaudoje ir t.t.), šiai veiklai koordinuoti įdarbintas informavimo paslaugų ir savanorių koordinatorius, planuotas dalyvių skaičius – 65 dalyviai, pasiekta reikšmė – 59 dalyviai (unikalūs asmenys).
4) Projekto veikloms įgyvendinti įsigyta biuro įranga ir baldai;
5) Informavimo ir pavėžėjimo paslaugoms teikti buvo nuomojamas automobilis, pirktas kuras;
6) Projekto veikloms viešinti pagamintos ir platintos kortelės, lankstinukai ir rašikliai, parengti 3 straipsniai „Klaipėdos“ dienraštyje 2018-12-18, 2020-06-11, 2021-08-30, parengti 3 reportažai radijo stotyje „Laluna“ 2019-09-05, 2021-06-07, 2021-09-01, projekto viešinimui pagamintas informacinis stendas ant pastato apie vykdomą projektą ir reklama su logotipais ant nuomojamo automobilio;
7)  Projekto veikloms vykdyti  2019 m. vasario-kovo mėn. buvo atliktas dalinis patalpų remontas (91,3 m2). 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2022-12-31 – 158 asmenys (planuota 166). Išmokėta 61.620,31 Eur paramos lėšų.


	2.2.2. Veiksmas: Savanoriškos pagalbos organizavimas, teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems jų namuose ir atokvėpio paslaugas asmenims, prižiūrintiems šeimos narius su negalia

	68.800,0
	22.400,0
	1
	1
	68.600,0
	50 807,60
	55.873,43

	Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:
[bookmark: _Hlk130563449]Įgyvendinant projektą „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005), projekto vykdytoja VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“, įgyvendino veiklos: 
1) paruošta 60 savanorių - savanoriai dirbo 3914,5 val. ir suteikė socialines paslaugas 133 asmenims (gelbėjo pacientams namuose, taip pat vyko kartu į Klaipėdos hospiso patalpas, kur dalyvavo įvairiose veiklose (dailės, muzikos, vėlimo terapijos užsiėmimuose); 
2) buvo vykdoma informacinė veikla: pagaminta 400 lankstinukų - informavimui apie projektą su kvietimu prisijungti savanoriams, darbui su paliatyviais pacientais bei jų artimaisiais, išspausdinti 2 straipsniai laikraštyje „Klaipėda“ apie vykdomą projektą ir galimas suteikti paslaugas pacientams bei jų artimiesiems. 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2022-12-31 – 193 asmenys (planuota – 190). Išmokėta 55.873,43 Eur paramos lėšų.


	2.3. Uždavinys: Teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms 

	2.3.1. Veiksmas: Savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims

	135.239,1
	22.400,00
	2
	2
	135.239,05
	81.459,59
	119.788,24

	Informacija apie 2.3.1. veiksmo įgyvendinimą:
1. Įgyvendinant projektą „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001), projekto vykdytoja VšĮ „Ori senatvė“ įgyvendino veiklas: 
1) Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorių mokymas, per tris metus apmokyti 24 savanoriai; 
2) Bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas. Šių paslaugų organizavimą atliko savanorių koordinatorė per projekto vykdymo laikotarpį išdirbusi 2301,8 val. Per trejus metus suorganizuoti 8 kaniterapijos užsiėmimai. Pasiektas dalyvių skaičius – 43. Surengtas metinis renginys bei 6 meno terapijos užsiėmimai, pasiektas dalyvių skaičius – 75. Aplankyta 17 muziejų, iš jų – 6 ne Klaipėdos mieste, t. y. suorganizuotos 6 išvykos (į Kretingą, Kretingos raj., Telšius, Šiaulius, Anykščius ir Plungę). Dalyvauta 8 spektakliuose, 4 koncertuose. Sociokultūrinės paslaugos suteiktos 118 asmenų. Suorganizuota 15 savipagalbos grupių susitikimų, pasiektas dalyvių skaičius – 71. Kitos socialinės paslaugos suteiktos 79 asmenims (lankymas, maisto paketų vežimas bei pavėžėjimo paslaugos). Savanoriško darbo prisidėjimas 3268 val. 
3) Informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida, socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Asmenų, kuriems suteiktos informavimo ir tarpininkavimo paslaugos, skaičius – 106. 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius – 146 asmenys (planuota –144). Išmokėta  53.349,19 Eur paramos lėšų. 

2. Įgyvendinant projektą „Bendrystės tiltai“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0029), projekto vykdytojas VšĮ „Trečiasis amžius“, pasiekti rezultatai: projekte dalyvavo 60 bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių savanorių; 178 vienišiems senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims suteiktos socialinės paslaugos. Per 9 mėnesius pasiekta 2160 savanorystės valandų, 60 savanorių dalyvavo kompleksinėje veikloje: savipagalbos grupėje, motyvaciniuose pokalbiuose ir konsultacijose. Kiekvienas savanoris sudalyvavo mokymuose ir gavo 48 ak. val. mokymus.
8 projekte dalyvavę savanoriai įsidarbino ir dirba projekto partnerio BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre, 11 savanorių nusprendė socialinio darbo sritį susieti su ateities veikla ir gilina savo žinias įvairiose mokymo įstaigose. 
Pasiektas BIVP dalyvių skaičius – 233 asmenys (planuota –178). Išmokėta  66.439,05 Eur paramos lėšų.


	2.3.2. Veiksmas: Socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas

	146.200,00
	47.600,00
	2
	2
	139.617,09
	36.081,50
	129.251,88

	Informacija apie 2.3.2. veiksmo įgyvendinimą:
1. Įgyvendinant projektą „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0336), vykdytoja VšĮ „Liberi“, įgyvendino veiklas:
1) Edukacinė veikla. Suorganizuotos 76 išvažiuojamosios edukacinės, pažintinės išvykos į Klaipėdos ir į aplinkinių rajonų miestus (Kretinga, Palanga, Ventės Ragas, Dreverna, Rusnė, Gargždai, Šilutė, Skuodas, Salantai, Kintai ir kt.), 166 maisto ruošos dirbtuvės, kurių tikslas skatinti vaikų tinkamus mitybos ir higienos įpročius, savarankiškumą, bendradarbiavimą, draugiškumą ir bendrumo jausmą. Suteiktos 62 individualios psichologo konsultacijos, 40 rankdarbių užsiėmimų, 117 keramikos kūrybinės dirbtuvių. Pravesti 4 foto, video ir audio patyriminiai užsiėmimai, kurių tikslas pagreitinti vaikų ir jaunų žmonių socializaciją bei lavinti jų kūrybiškumą. Įgyvendintos 8 teatro, režisūros ir muzikos kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas lavinti vaikų  ir jaunimo  saviraišką, komandinį darbą, gebėjimą komunikuoti, siekti bendro tikslo bei pagerinti savo socialinius gebėjimus. Suorganizuoti 43 lyderystės ugdymo kūrybinių užsiėmimai.
2) Savanorystė. Projekto įgyvendinimo metu 10 savanorių baigė mokymus „Agresijos prevencija ir valdymas“ ir sėkmingai dirbo projekto veiklose; 68 projekto tikslinės grupės atstovai gavo projekto paslaugas. 
3) Įsigyta visa projekte numatyta edukacinėms veikloms vykdyti įranga (krosnis keramikai, žiedimo staklės, nešiojamas kompiuteris su programine įranga, šaldytuvas, indaplovė, šaldiklis bei buitinė įranga). 
4) Viešinimas Internetiniame puslapyje https://liberivaikai.lt/ buvo skelbiamos ir viešinamos projekto veiklos, vykdoma registracija į pasirinktus projekto užsiėmimus.
Projekto veiklose dalyvavo  6 pabėgėliai nuo karo iš Ukrainos. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2022-09-24 – 78 asmenys (planuota 70). Išmokėta 56.151,88 Eur paramos lėšų.

2) Įgyvendinant projektą „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105), vykdytoja Klaipėdos samariečių bendrija, buvo įgyvendintos veiklos: 
[bookmark: _Hlk130564332]1) 2 savanoriai nuolatos teikė informaciją apie numatytas veiklas, išvykas, edukacinius užsiėmimus, taip pat organizavo išvykų transporto, bilietų, kelionės vadovų paieškas, teikė būtiną informaciją, konsultavo, teikė tarpininko paslaugas; dirbo 30 valandų per savaitę;
2) liepos mėnesį buvo suorganizuota 1 stovykla prie jūros, 7 dienų, kurioje vyko meno dirbtuvės, dalyviai susipažino su skirtingomis meno rūšimis ir jas išmėgino. Taip pat vyko muzikiniai vakarai, filmų peržiūros ir jų aptarimai, žygiai pėsčiomis, pokalbiai prie laužo, įvairios diskusijos;
3)  nuolatos vyko užsiėmimai, 3 kartus per savaitę, juose dalyvavo projekto dalyviai, juos vedė savanoriai. Vykdytos veiklos - maisto ruošimas, kompiuterinio raštingumo ir fotografijos, amatų užsiėmimai;
4) sausį suorganizuota išvyka į Pakruojo dvarą, aplankyta Šviesos festivalis. Dalyvauta renginiuose, skirtuose valstybei svarbioms datoms paminėti;
5) suorganizuoti 6 seminarai, paskaitos, kuriuose dalyvavo 120 projekto dalyvių (6 x 20 asmenų). Seminarų, paskaitų metu projekto dalyviai mokėsi valdyti emocijas, pažinti save, įgyti pasitikėjimą savimi, sėkmingiau bendrauti su aplinkiniais ir šeimos nariais, savo galimybių pažinimui, kūrybiškumui vystyti, tėvų ir vaikų santykių problemoms spręsti. Seminarams, paskaitoms organizuoti kaina nustatyta remiantis ESFA rekomenduojama vidutine rinkos kaina.
[bookmark: _Hlk129805457]Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2022-07-03 – 111 asmenų (planuota – 70). Išmokėta 73.100,00 Eur paramos lėšų.


	2.3.3. Veiksmas: Informacijos sklaidos ir tarpininkavimo gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims paslaugų plėtojimas

	64.500,00
	21.000,00
	1
	1
	64.500,00
	10.078,08
	62.890,33

	[bookmark: _Hlk66787242]Informacija apie 2.3.3. veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinant projektą „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150) vykdytoja VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras, buvo įgyvendintos veiklos:
1) Socialiai pažeidžiamų asmenų ir jų artimųjų konsultavimas, informavimas, palydėjimo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas:
- 508 unikalūs dalyviai gavo konsultacijas. Konsultacijos buvo teikiamos klientų namuose, įstaigoje, klientams patogiose vietose lauke, nuotoliniu būdu (internetu), telefonais;
- 108 unikalūs dalyviai gavo transporto ir palydos (tarpininkavimo) paslaugas. Pagrindiniai kelionių tikslai buvo pirminės sveikatos priežiūros centrai, odontologai, notarų biurai, bankai, savivaldybė, darbo pokalbiai. Suteikta pagalba ir transportas pasiekiant laisvalaikio bei pramogų vietas.
2) Informaciniai leidiniai:
- užsakyti, sumaketuoti, atnaujinti ir pagaminti (500 vnt.) informaciniai leidiniai, kuriuose buvo aiškiai ir išsamiai pateikiama informacija skaitytojui apie socialines paslaugas teikiančias organizacijas Klaipėdos mieste. Leidinys sumaketuotas itin patogiai socialinių paslaugų paieškai, atsižvelgiant į vartotojo/skaitytojo poreikį. Organizacijos, teikiančios socialines paslaugas leidinyje pateikiamos pagal vartotojo/skaitytojo ieškomą paslaugų grupę.  Leidiniai buvo išdalinti tikslinės teritorijos viešosios paskirties, asmenų susibūrimo vietose: knygynuose, bibliotekose, dienos ir užimtumo centruose, senelių globos namuose ir kitose, socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.
3) Interneto svetainės su integruota duomenų baze sukūrimas ir  palaikymas: 
- nuolat vykdomi 2020 m. sukurtos svetainės https://kspic.lt su integruota duomenų baze palaikymo ir atnaujinimo darbai: įrašomos naujai mieste veiklą pradėjusios įstaigos, atnaujinamos jau esamų įstaigų teikiamos paslaugos bei kontaktinė informacija.
4) Susitikimų su socialines paslaugas teikiančiomis organizacijomis Klaipėdoje organizavimas:
- suorganizuotas susitikimas su socialines paslaugas Klaipėdoje teikiančiomis organizacijomis bendrystės ir bendradarbiavimo tema. Susitikimo metu vyko netradicinio formato diskusija, buvo skaitomi pranešimai, vyko įstaigų kontaktų mugė. 
 Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2022-12-31 – 655 asmenys (planuota – 578). Išmokėta 64.500,00 Eur paramos lėšų.




1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:
	Eil. Nr.
	Vietos plėtros projekto pavadinimas
	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas
	Skirta paramos suma, Eur
	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus

	1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime

	1.1.
	„Verslo švyturys“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0495)
	Asociacija „Mano miestas Klaipėda“
	130.253,54

	Įgyvendinant projektą, buvo siekiama skatinti tikslinės teritorijos (Klaipėdos senamiesčio ir centrinės dalies) bendruomenių narius įgyvendinti savo verslo idėjas. Trys pagrindinės vykdyto projekto kryptys: 1) gyventojų informavimas ir motyvavimas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą, 2) 30-čiai atrinktų dalyvių organizuoti mokymai, kurių metu suteiktos būtinos žinios verslo pradžiai, siekiant pagerinti praktinius įgūdžius, 3) nufilmuotas 15-os laidų ciklas „Verslo švyturys“, kurių metu projekto dalyviai turėjo įveikti įvairias verslo pradžioje dažnai sutinkamas užduotis. Laidų metu didelis dėmesys buvo skiriamas ir žiūrovų edukacijai – laida veikė kaip savaiminis VVG ir ES struktūrinių fondų viešinimas, tuo pačiu prisidedant prie verslininko, kaip darbo vietą kuriančio asmens, įvaizdžio gerinimo, skatinant ir kitus laidos žiūrovus pasvarstyti apie nuosavo verslo pradžią bei suvokti kaip sunkiai yra kuriamas verslas; 4) laidų metu iš 30 jauno verslo subjektų atrinkti 18-a, kuriems buvo suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės (18-kai jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, buvo suteiktos verslo pradžiai reikalingų priemonių „krepšeliai“: kompiuteris su Windows operacine sistema, multifunkcinis spausdintuvas ir mentorystės paslauga. Iki 2022-12-31 pasiekti ir viršyti projekto stebėsenos rodiklių reikšmės: 1) BIVP projektų veiklų dalyviai – 38 asmenys (planuota 30), 2) rezultato rodiklis – „Naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje“ – 18 (planuota – 15). 

	1.2.
	„Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0008) 
	Viešoji įstaiga „Kurianti partnerystė“
	129.706,46
	Projektu buvo siekiama skatinti tikslinės teritorijos (Klaipėdos senamiesčio ir centrinės dalies) bendruomenių narius pradėti verslą. 2021 m. buvo išnuomotos patalpos dalyviams, kad jie galėtų saugiai pradėti ir vystyti verslus, nerizikuodami pernelyg dideliais mokesčiais verslo pradžioje ir tuo pačiu, dirbdami bendroje erdvėje – turėtų nuolatinį palaikymą bei motyvaciją nepasiduoti ir judėti svajonės link. Nors karantinas stipriai koregavo mentorystės paslaugų suteikimą projekto dalyviams, tačiau dalis paslaugų buvo suteikta, tad dalyviai turėjo realias galimybes pritaikyti patarimus savo veiklose, diskutuoti, gauti greitus ir praktiškus atsakymus į rūpimus klausimus. Patys dalyviai galėjo laisvai rinktis ir siūlyti suteikiamų paslaugų temas, siekiant geriausio rezultato ir pritaikomumo praktikoje. 

	2. Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą

	[bookmark: _Hlk130563937]2.1.
	„Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0336)
	Viešoji įstaiga „Liberi“
	66.517,09
	Projektas buvo skirtas Klaipėdos miesto socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 m. Veiklos buvo vykdomos VšĮ „Liberi“ vaikų ir jaunimo dienos centro patalpose - S. Šimkaus g. 17a, Klaipėdoje. Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo 2020.08.24 iki 2022.09.24) buvo organizuojamos ir vykdomos prevencinės veiklos, sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai, padedant socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą. Per visą projekto laikotarpį paslaugos suteiktos 68 socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams.
Projekto veiklos: kultūrinių, socialinių veiklų organizavimas, panaudojant edukacijas (audiovizualiniai, teatro, režisūros, muzikos kūrybiniai užsiėmimai), patyriminiai mokymai (dirbtuvės, sporto veikla), meno terapija (keramika, žaidimai), kurių pagalba vaikai ir jaunuoliai gebės geriau save pažinti, ugdyti ir pristatyti. Taip pat buvo teikiamos psichologinės paramos ir konsultavimo, bendravimo ir kt. paslaugos.
2021-2022 m. suorganizuotos 76 išvažiuojamosios edukacinės, pažintinės išvykos į Klaipėdos ir į aplinkinių rajonų miestus (Kretinga, Palanga, Ventės Ragas, Dreverna, Rusnė, Gargždai, Šilutė, Skuodas, Salantai, Kintai ir kt.). Pravestos 166 maisto ruošos dirbtuvės, kurių tikslas – skatinti vaikų tinkamus mitybos ir higienos įpročius, savarankiškumą, bendradarbiavimą, draugiškumą ir bendrumo jausmą. Suteiktos 62 individualios psichologo konsultacijos, 40 rankdarbių užsiėmimų, 117 keramikos kūrybinių dirbtuvių. Pravesti 4 foto, video ir audio patyriminiai užsiėmimai, kurių tikslas – pagreitinti vaikų ir jaunų žmonių socializaciją bei lavinti jų kūrybiškumą. Įgyvendintos 8 teatro, režisūros ir muzikos kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas lavinti vaikų  ir jaunimo  saviraišką, komandinį darbą, gebėjimą komunikuoti, siekti bendro tikslo bei pagerinti savo socialinius gebėjimus. Suorganizuoti 43 lyderystės ugdymo kūrybiniai užsiėmimai. Projekto veiklos vykdytos vaikų ir jaunimo dienos centro darbuotojų ir savanorių pagalba. Projekto įgyvendinimo metu 10 savanorių baigė mokymus „Agresijos prevencija ir valdymas“ ir sėkmingai dirbo projekto veiklose. Internetiniame puslapyje https://liberivaikai.lt/ buvo skelbiamos ir viešinamos projekto veiklos, vykdoma registracija į pasirinktus projekto užsiėmimus.


	2.2.
	Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3
(Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013)

	VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“
	159.100,00
	Pagrindinė projekto sritis - sociokultūrinės ir socialinius įgūdžius ugdančios veiklos socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui, siekiant jų kultūrinio ir visuomeninio veiklumo. Projekto veikla aprėpė rekreacijos, sporto, švietimo, ugdymo, meno ir kultūros, bendruomenės kūrimo ir laisvalaikio organizavimo sritis. Tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantis jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Pasiekti rezultatai: įkurta atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė susietoje teritorijoje Minijos g. 2, 3 korpusas ir jos tąsa tikslinėje teritorijoje Gluosnių skg. 2A, K2, kuriose toliau vykdomos sociokultūrinės, socialinius įgūdžius ugdančios veiklos socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui. Per 3 projekto metus įgyvendinta 80 sociokultūrinių bei socialinius įgūdžius ugdančių renginių ir programų, skirtų socialinę atskirtį patiriančio jaunimo integracijai. Projekte sudalyvavo 120 tikslinės grupės dalyvių.


	2.3.
	Bendrystės tiltai (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0029)
	Viešoji įstaiga „Trečiasis amžius“
	66.439,05
	Projekto tikslas – padėti bedarbiais esantiems ir ekonomiškai neaktyviems klaipėdiečiams prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos sąlygų, įtraukiant juos į savanoriškos pagalbos teikimą socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims. Tikslą padėjo pasiekti kompleksinės veiklos: savipagalbos grupės, motyvaciniai pokalbiai ir konsultacijos, neformalūs bendrųjų įgūdžių ir socialinės priežiūros mokymai, palaikantys ir plėtojantys asmenų socialinius įgūdžius, pasitelkiant motyvuotus ir apmokytus savanorius. Į projekto veiklas buvo įtraukta 60 bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų. Šių asmenų savanoriška veikla padidino jų pačių ir 233 socialinę atskirtį patiriančių senyvo amžiaus geresnę integraciją bendruomenėje. 
Pasiekti rezultatai:
1. Projekte dalyvavo 60 bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių savanorių; 233 vienišiems senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims suteiktos socialinės paslaugos; per 9 mėnesius pasiekta 2160 savanorystės valandų teikiant pagalbą ir patiriant bendrystės jausmą;
2. Pasiektas tikslas kompleksinėje veikloje: 60 savanorių savipagalbos grupėje, motyvaciniuose pokalbiuose ir konsultacijose;
3. Kiekvienas savanoris sudalyvavo mokymuose ir gavo 48 ak. val. mokymus. Mokymai padėjo savanoriams pasiruošti ir atsiskleisti bei suvokti savanorystės prasmę, jie įgavo žinių apie gerontologiją ir asmens negalią, formavo empatišką požiūrį į žmogų, tobulino bendradarbiavimo įgūdžius. 
Kaip parodė projektas, savanoriška veikla tampa startu naujai profesinei veiklai. 8 projekte dalyvavę savanoriai jau dirba projekto partnerio BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre, 11 savanorių nusprendė socialinio darbo sritį susieti su ateities veikla ir gilina savo žinias įvairiose mokymo įstaigose. 


1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:
	Rodiklio pavadinimas
	Pagal strategiją siekiama reikšmė
	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė
	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė
	Pasiekta rodiklio reikšmė
	Paaiškinimas

	1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime.

	1.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai.

	Rezultato rodikliai:

	[bookmark: _Hlk129793105][bookmark: _Hlk130467068]1-R-1. Naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje, skaičius
	28
	
	
	108
	Vykdomuose projektuose numatytas rezultato rodiklis „Naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje“ projektuose: 
1) „Verslo švyturys“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0495) – 15 (pasiektas rodiklis – 18); 
2) „Sėkmingo verslo startas“ pasiektas (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0006) – 6  (pasiektas rodiklis – 6); 
3) „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008) – 6 (pasiektas rodiklis – 18);
[bookmark: _Hlk129793162]4) „Kūrybinių Industrijų Lofto Klaipėdoje (KILK) su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0024) – 18 (pasiektas rodiklis – 22); 
5) „Verslo akseleratorius“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0014) – 15 (pasiektas rodiklis – 16);
[bookmark: _Hlk130218619]6) „Kūrybinio verslo žingsniai“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0021) – 8 (pasiektas rodiklis – 28);
7) „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009) – 18 (pasiektas rodiklis – 18).
„Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0012) – 15 (2021 m. ESFA iniciatyva finansavimo sutartis buvo nutraukta); 


	[bookmark: _Hlk130060713]1-R-2. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis, proc.
	65
	
	
	73
	BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis, proc.:
1. „Kūrybinių Industrijų Lofto Klaipėdoje (KILK) su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0024) – 70 proc. (pasiektas rodiklis – 100);
2. „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008) – 10 proc. (pasiektas rodiklis – 100 proc.); 
3. „Kūrybinio verslo žingsniai“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0021), vykdytoja VšĮ „Kultūros centras Kūrybos gelmės“ – 65 (pasiektas rodiklis – 100);
4. „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009) – 65 (pasiektas rodiklis – 70);
5. „Pabandom iš naujo“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151) – 65 (pasiektas rodiklis – 65).


	Produkto rodikliai:

	1-P-1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 
	8
	8
	7
	7
	Įvykdyti 7 projektai: 
1. „Kūrybinių Industrijų Lofto Klaipėdoje (KILK) su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0024); 
2. „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0008); 
3. „Sėkmingo verslo startas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0006);
4. „Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo kūrimas Klaipėdos regione“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0455); 
5. „Verslo švyturys“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0495); 
6. „Verslo akseleratorius“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0014);
Projekto „Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0012) 2021 m. ESFA iniciatyva finansavimo sutartis buvo nutraukta. 


	1-P-2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius 
	635
	730
	740
	799
	Vykdomuose  projektuose numatytas BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius:
1. „Sukurk ir įgyvendink: Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008)  – 75 asm. (pasiektas rodiklis – 84 asmenys);
2. „Sėkmingo verslo startas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0006) – 40 asm. (pasiektas rodiklis – 39 asmenys);
3. „Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0012) - 145 asm. (pasiektas dalyvių skaičius – 0); 
4. „Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo kūrimas Klaipėdos regione“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0455) – 100 asm. (pasiektas dalyvių skaičius – 213); 
5. „Verslo švyturys“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0495) – 30 asm. (pasiektas rodiklis – 38 asmenys); 
6. „Verslo akseleratorius“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0014) – 60 asm. (pasiektas rodiklis – 86 asmenys); 
7. „Kūrybinio verslo žingsniai“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0021) – 120 asm. (pasiektas dalyvių skaičius – 137);
8. „Kūrybinių Industrijų Lofto Klaipėdoje (KILK) su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0024) – 170 asm. (pasiektas dalyvių skaičius – 202).


	1.2. Uždavinys: Motyvuoti neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įsilieti į darbo rinką.

	Produkto rodikliai:

	1-P-3. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
	3
	3
	3
	3
	Vykdomi 3 projektai: 
1. „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009); 
2. „Grožio ambasada“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183);
3. „Pabandom iš naujo“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151).

	1-P-4. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius
	128
	260
	260
	336
	Vykdomuose  projektuose BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius:
1. „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (Nr.  08.6.1-ESFA-T-927-01-0151) numatytas dalyvių skaičius – 180 asm. (pasiektas rodiklis – 243 asmenys); 
2. „Grožio ambasada“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183) – numatytas BIVP dalyvių skaičius -  60 asm. (pasiektas rodiklis – 62 asmenys); 
3. „Pabandom iš naujo“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151) – 20 asm. (pasiektas rodiklis – 31 asmuo).


	2. Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą

	2.1. Uždavinys: Mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai

	Rezultato rodikliai:

	2-R-1. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projektų veiklose)
	500
	
	
	316
	BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių socialinė atskirtis sumažėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose:
1. „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) – 40 asmenų (planuota – 48);
2. „Savipagalbos grupių, sociakultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas  tikslinėje teritorijoje gyvenantiems  neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002) – 100 asmenų (planuota – 100);
3. „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105) – 100 asmenų (planuota – 100);
4. „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005) – 76 asmenys (planuota – 130).


	2-R-2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių vietos gyventojų dalis, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc.
	60
	
	
	55
	Savanoriaujančių vietos gyventojų dalis, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc.:
1. Projektas „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) – 75 proc., pasiekta – 40 proc.
2. „Prevencinė-sociokultūrinė programa „Dialogas“ integracijos tarp socialinių mažumų, atskirties grupių ir visuomenės daugumos didinimui“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0017) – 100 proc., pasiekta – 100 proc.;
3. „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002) – 13,3 proc., pasiekta – 13,3 proc.;
4. „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005) – 60 proc., pasiekta – 21,66 proc.;
5. „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105) – 70 proc., pasiekta – 100 proc.

	2-R-3. Tikslinėje teritorijoje teikiamų naujų socialinių paslaugų skaičius, vnt.
	6
	
	
	7
	1) 3 naujos paslaugos neįgaliesiems ir dėl ligos krizę patiriantiems asmenims  bei jų šeimų nariams - įgyvendinant projektą „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0002) (relaksacijos kambario paslaugos, pavežėjimo ir savipagalbos grupių paslaugos);
2) 2 naujos paslaugos vykdant projektą „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0003);
3) 2 naujos paslaugos įgyvendinant „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001) (kaniterapijos užsiėmimai ir savipagalbos grupės senyvo amžiaus asmenims).
 

	Produkto rodikliai:

	2-P-1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
	3
	3
	3
	3
	1. Projektas „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013);
2. Projektas  „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0248);
3. Projektas „Prevencinė-sociokultūrinė programa „Dialogas“ integracijos tarp socialinių mažumų, atskirties grupių ir visuomenės daugumos didinimui“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0017).

	2-P-2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius
	250
	310
	300
	363
	Projekte „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) numatytas BIVP projekto veiklų dalyvių skaičius – 130 asm. (pasiektas rodiklis – 147 dalyviai).
Projekte „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0248) (vykdytoja VšĮ „Liberi“)  numatytas dalyvių skaičius – 70 asm. (pasiektas rodiklis – 71 dalyvis).
Projekte „Prevencinė-sociokultūrinė programa „Dialogas“ integracijos tarp socialinių mažumų, atskirties grupių ir visuomenės daugumos didinimui“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0017) (vykdytoja VšĮ „Apeirono teatras“)  numatytas dalyvių skaičius – 100 asm. (pasiektas rodiklis – 145 asmenys).

	2-P-3. Tikslinėje teritorijoje įgyvendinama (naujų) darbo su jaunimu formų, skaičius
	1
	1
	1
	1
	Vykdant projektą „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) taikoma nauja darbo su jaunimu forma – atviras darbas su jaunimu.

	2.2. Uždavinys: Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį

	Produkto rodikliai:

	2-P-4. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
	3
	3
	3
	3
	Vykdomi projektai: 
1) „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002), 
2) „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003), 
3) „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005).


	2-P-5. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius
	612
	774
	656
	651
	Įgyvendinti 3 projektai, kurių bendras numatytas BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 656;
1) projekte „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002) numatytas rodiklis - 166 asm. (pasiektas dalyvių skaičius – 158);
2) projekte „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003) numatyti 300 asm. (pasiektas dalyvių skaičius – 300 asmenys);
3) projekte „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005) numatyta 190 asm. (pasiektas rodiklis – 193 asmenys).

	2.3. Uždavinys: Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį

	Produkto rodikliai:

	2-P-6. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius
	5
	5
	5
	5
	Įvykdyti 5 projektai: 
1. „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001); 
2. „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105);
3. „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105);
4. „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150);
5. „Bendrystės tiltai“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0029).

	2-P-7. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius
	968
	962
	1040
	1223
	Įgyvendinti 
1)„Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001) numatytas dalyvių skaičius – 144 asmenys (pasiektas rodiklis – 146 asmenys);
2) „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105) numatytas dalyvių skaičius 70 asmenų (pasiektas rodiklis – 111 asmenų);
3) „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150) numatytas rodiklis - 578 asm. (pasiekta reikšmė – 655 asmenys);
4) „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0336) numatytas rodiklis - 70 asm. (pasiektas rodiklis – 78 asmenys);
5) „Bendrystės tiltai“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0029) numatytas rodiklis - 178 asm. (pasiektas rodiklis – 233 asmenys).



1.3.2. Efekto rodikliai: 
(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

	Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė
	Komentarai 

	1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime 

	[bookmark: _Hlk138173443]1-E Gyventojų tikslinėje teritorijoje skaičius / strategijoje nustatyta siektina reikšmė – 28020 / pasiekta reikšmė – 25810 
	Informacijos šaltiniai: VĮ „Registrų centras“ 2023 m. gegužės 10 d. duomenų rinkinys, Klaipėdos GIS duomenys, Klaipėdos miesto tarybos patvirtintas Tikslinės teritorijos planas.
Skaičiavimo metodika: 
1. Remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimu T2-63 patvirtintu Klaipėdos miesto tikslinės ir susietos teritorijų (toliau – Tikslinė teritorija) žemėlapiu buvo išskirti adresai (gatvės pavadinimai ir namo numeriai), patenkantys į Tikslinę teritoriją.
2. Pasinaudojant Registrų centro savivaldybei perduodamu demografiniu rinkiniu, kuriame yra unikalūs mieste registruoti gyventojai pagal adresus buvo suskaičiuotas gyventojų skaičius į Tikslinę teritoriją patenkančiuose adresuose (namuose). 
Rodiklio nepasiekimo priežastys:
1. 2015-2018 m. Klaipėdos mieste buvo stebima stipri gyventojų mažėjimo tendencija (žr. 1 pav.). Tai labiausiai lėmė gyventojų, turinčių didesnes pajamas, kėlimasis į kaimyninę Klaipėdos rajono savivaldybę, siekiant susikurti naują gyvenimo kokybę individualių namų kvartaluose. Gyventojų netenkino gyvenimo kokybė miesto daugiabučiuose (ypač pietinėje miesto dalyje), kur dauguma namų yra energiškai neefektyvūs, neestetiškos išvaizdos, trūksta vietų automobiliams statyti. Iki 2021 m. Tikslinėje teritorijoje nebuvo individualios statybos galimybių pagal senojo miesto Bendrojo plano nuostatas. Šiame kontekste, mažėjant viso miesto gyventojų skaičiui, mažėjo atitinkamai ir gyventojų Tikslinėje teritorijoje.

1 pav. Klaipėdos miesto gyventojų skaičius liepos 1 d. 2015–2022 m., 2023 m. pr.
Šaltinis – Valstybės duomenų agentūra
Nuo 2019 m. stebimas gyventojų skaičiaus mieste didėjimas, tai lėmusios priežastys – Covid-19 pandemija, 2020 m. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos, karas Ukrainoje, paskatinęs pabėgėlių atvykimą. Kita svarbi priežastis – 2021 m. rugsėjo 30 d. atnaujinus miesto Bendrąjį planą atsirado galimybė Tikslinėje teritorijoje vystyti individualią statybą. Šiuo metu vykdomi Trinyčių ir Bastiono namų nekilnojamojo turto vystymo projektai su gyvenamosios statybos paskirtimi. Tai svarbi aplinkybė, siekiant sudominti gyventojus pasirinkti gyvenimui Tikslinę teritoriją. 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimas taip pat leido amortizuoti nepalankias aplinkybes ir prisidėjo prie gyventojų pritraukimo į miestą ir konkrečiai į Tikslinę teritoriją.
2. 2023 m. gegužės mėn. duomenimis 6635 Klaipėdos gyventojų buvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą prie Klaipėdos miesto savivaldybės. Didelė tikimybė, kad dalis šių gyventojų (tarp jų ir pabėgėlių iš Ukrainos) gyvena Tikslinėje teritorijoje.
Taigi daug nenumatytų aplinkybių įtakojo šio planuoto efekto kriterijaus pasiekimą, todėl vienareikšmiškai pasakyti, kad jis nepasiektas, nebūtų visai tikslu. 

	2. Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą


	2-E Socialinės paramos gavėjų dalis nuo bendro tikslinės teritorijos gyventojų skaičiaus, proc. / strategijoje nustatyta siektina reikšmė – 6,5 / pasiekta reikšmė – 3,33
	Informacijos šaltiniai: VĮ „Registrų centras“, GIS, Klaipėdos miesto tarybos patvirtintas Tikslinės teritorijos planas, IS „PARAMA“.	
Skaičiavimo metodika:
1. Pirmiausia identifikuoti tikslinės teritorijos adresai (gatvės pavadinimas ir namo numeris) ir nustatytas teritorijos gyventojų skaičius -  25 810.
Duomenys: VĮ „Registrų centras“ 2023 m. gegužės 10 d. duomenų rinkinys, Klaipėdos GIS duomenys, Klaipėdos miesto tarybos patvirtintas Tikslinės teritorijos planas.
2. Remiantis išskirtais adresais identifikuoti tikslinėje teritorijoje gyvenantys socialinės paramos gavėjai – unikalių socialinės paramos gavėjų skaičius – 5055.  
Duomenys: 2023 m. birželio 14 d. IS „PARAMA“ duomenys
3.  Apskaičiuotas tikslinėje teritorijoje gyvenančių socialinės paramos gavėjų skaičius pagal projekte išskirtas gaunamos paramos rūšį, t. y. išmokos vaikams - 4182 gavėjų, socialinės pašalpos - 145 gavėjai, slaugos išlaidų ir priežiūros pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijos - 716 gavėjai, iš viso - 5043.
Duomenys: 2023 m. birželio 14 d. IS „PARAMA“ duomenys.
4. Galiausiai apskaičiuotas tikslinės teritorijos socialinės paramos gavėjų procentas - 3,33 proc. tikslinės teritorijos gyventojų yra socialinės paramos gavėjai. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad skaičiuojami buvo tik socialines pašalpas ir slaugos išlaidų ir priežiūros pagalbos išlaidų tikslines kompensacijas 2023 m. gegužės mėnesiui gavę gyventojai. Išmokos vaikams ir Šalpos pensijos neįgaliesiems nebuvo skaičiuojamos, kadangi: nuo 2018 m. buvo pakeistas teisinis išmokų vaikams reglamentavimas ir šias išmokas gauna kiekvienas vaikas; 2019 m. pasikeitus teisiniam reglamentavimui šalpos pensijų neįgaliesiems skaičiavimą ir mokėjimą perėmė SoDra, todėl savivaldybė neturi duomenų ir galimybės paskaičiuoti šių pensijų gavėjų skaičiaus. 




1.4.  Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama  apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)
	Eil. Nr.
	Problemos
	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas

	1.
	· Kai kuriems projektų vykdytojams trūko įgūdžių kokybiškai parengti paraiškas ESFA, o pasirašius sutartis - tinkamai administruoti projektus, pildyti dokumentus DMS sistemoje, dokumentus, kuriuos reikia pateikti Klaipėdos miesto savivaldybei dėl kofinansavimo. 
· Dėl UAB „Ledelis“ paskelbimo apie nutraukiamą veiklą, nebus įgyvendintos veiklos pagal 1.1.1. veiksmą.
· Dėl Covid-19 pandemijos veiklos projektų vykdytojai susidūrė su problemomis vykdant kontaktines veiklas.
	· VVG teikė projektų vykdytojams individualias konsultacijas, padėjo pildyti dokumentus, tarpininkavo bendraujant su ESFA ir Klaipėdos miesto savivaldybe, sprendė iškylančias problemas.
· VVG bendradarbiavo su ESFA ir VRM dėl sutarties su UAB „Ledelis“ nutraukimo ir lėšų perskirstymo kitoms VVG vietos plėtros strategijos priemonėms. 
· VVG tarpininkavo bendraujant projektų vykdytojams su ESFA dėl projektų veiklų terminų pratęsimo.



2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
[bookmark: _Hlk532566286](galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
	Pavadinimas
	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)
	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)
	Savivaldybės taryba/tarybos

	Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.
	8
	4
	1

	Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.
	0
	2
	0

	Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. 
	0
	0
	0

	Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:
	8
	4
	1



3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
3.1.  Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas: 
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
	Eil. Nr.
	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai
	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)
	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius)
	Dalyvių skaičius

	1.
	Nebuvo organizuota
	
	
	

	Eil. Nr.
	Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos
	Įvykusių mokymų tema (-os)
	Įvykusių mokymų trukmė (tiksli data, val. skaičius)
	Dalyvių skaičius

	1. 
	Nebuvo organizuota

	
	
	



3.2. [bookmark: _Hlk130817792] Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus: 
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
	Eil. Nr.
	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai
	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma

	1.
	Informacinis straipsnis paskelbtas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje
Nuorodos: https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/igyvendinta-klaipedos-miesto-integruotu-investiciju-teritorijos-vietos-veiklos-grupes-2016-2022-metu-vietos-pletros-strategija:4263  

	
2023-03-27

	2.
	Informacinis straipsnis paskelbtas Miesto VVG interneto svetainėje www.klaipedosvvg.lt ir facebook paskyroje „Klaipėdos IIT VVG“.
Nuorodos:
https://www.klaipedosvvg.lt/news/susipazinkite-su-parengta-klaipedos-m-iit-vvg-2016-2022-m-vietos-pletros-strategijos-ataskaita/

https://www.facebook.com/Klaip%C4%97dos-m-IIT-VVG-1697306327173641/
 
	


2023-03-27


2023-03-27

	3.
	Informacinis straipsnis, paskelbtas vietos dienraštyje (spausdintame leidinyje) ir jo interneto portale:

Dienraštis „Vakarų ekspresas“, nuoroda: https://ve.lt/gyvenimas/sekmingai-igyvendinta-klaipedos-miesto-integruotu-investiciju-teritorijos-vietos-veiklos

	


2023-03-27



3.3.  Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:
3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija)

	Eil. Nr.
	Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)
	Priimti sprendimai

	Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną
	Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius
	Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą  dieną (proc.)
	Už priimtą sprendimą  gautų balsų skaičius
	Santykis  tarp už priimtą sprendimą  gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus 

	
	
	
	Bendras narių skaičius
	Iš jų NVO atstovai 
	Iš jų verslo atstovai
	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai
	Bendras dalyvavusių narių skaičius
	Iš jų NVO atstovai
	Iš jų verslo atstovai
	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai
	
	Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius
	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO
	Iš jų  balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams 
	

	1.
	2023-03-31
	1. Dėl Asociacijos 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. patvirtinimo.
	    10           7              2                1
	     8               6               2                0
	80
	     8                    8                 0
	100

	
	
	2. Dėl Asociacijos 2022 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
	    10           7              2                1
	     8               6               2                0
	80
	     8                    8                 0
	100

	
	
	3. Dėl Asociacijos 2022 m. veiklos revizoriaus ataskaitos išklausymo.
	    10           7              2                1
	     8               6               2                0
	80
	     8                    8                 0
	100

	
	
	4. Dėl stojimo į Lietuvos miestų vietos veiklos grupių tinklą. 
	    10           7              2                1
	     8               6               2                0
	80
	     8                    8                 0
	100

	2.
	2023-05-03
	Dėl Asociacijos valdybos narių perrinkimo pagal CPVA išsakytas pastabas.

	      10           7              2                1
	      6              3             2                  1
	60
	      6                  5                1
	83.3



3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:
(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

	Eil. Nr.
	Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas)  / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)
	Priimti sprendimai

	Organo narių (toliau – nariai)  skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną
	Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius
	Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą  dieną (proc.)
	Už priimtą sprendimą  gautų balsų skaičius
	Santykis  tarp už priimtą sprendimą  gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus

	
	
	
	Bendras narių skaičius
	Iš jų NVO atstovai
	Iš jų verslo atstovai
	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai
	Bendras dalyvavusių narių skaičius
	Iš jų NVO atstovai
	Iš jų verslo atstovai
	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai
	
	Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius
	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO
	Iš jų  balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams
	

	1.
	2023-05-03
	Dėl naujų Asociacijos narių priėmimo.

	      10           7              2                1
	      6              3             2                  1
	60
	      6                  5                1
	83.3



4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

	PATEIKIAMI PRIEDAI:  (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):

□ 1 ataskaitos priedas. Viešinimo vietos spaudoje kopija, 1 lapas. 





_______________						Asociacijos direktorė Reda Rimšaitė-Kovalenko
        (parašas)				            

NUOLAtINIŲ GYVENTOJŲ SKAIČIUS

Stulpelis1	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	155096	153030	149860	148103	148511	149433	152217	155234	156745	


